



*“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”*

## **PROYECTO DE RESOLUCION**

### **Resuelve**

Solicitar al Poder Ejecutivo a través del organismo correspondiente informe sobre las obras del “Plan Tres Mil Jardines”, puesto en marcha a mediados de 2016, sobre el estado de la construcción de 8 establecimientos de educación inicial en la Provincia de Santa Fe - Licitación Pública Internacional N° 17/16 (centralizada) - Zona Centro Norte (Grupo 1 y 2):

- Cuáles son los motivos de la dilación en las obras escolares.
- Si se ha previsto aplicar sanción alguna a las empresas UTE ESCARABAJAL INGENIERIA S.R.L. / BAHIA BLANCA VIVIENDAS S.R.L por el incumplimiento de los plazos.
- Informar cual es la fecha que tiene prevista la finalización de las obras.
- Si desde el Ministerio de Educación de la Nación se ha previsto algún plan de contención de los niños/as que no pueden asistir a los establecimientos comprometidos.

## FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Estamos muy preocupados por el incumplimiento en la concreción en tiempo y forma de las obras de los Jardines en la provincia de Santa Fe. Cuando se reunió el Consejo Federal de Educación, la provincia de Santa Fe manifestó a través de un informe su preocupación por la no finalización de las obras

Durante el año 2016 se puso en marcha el **“Plan Tres Mil Jardines”**, el que estableció, como primer objetivo, la Cobertura Universal de las salas de TRES (3), CUATRO (4) y CINCO (5) años de edad, en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al inicio de su gestión el Presidente de la Nación <sup>1</sup> afirmó: *“Yo me comprometo a construir los tres mil jardines de infantes que faltan”*, para luego cambiar esta promesa original al objetivo de construir 10.000 aulas durante la gestión hasta 2019.

Durante el año 2016 se puso en marcha el **“Plan Tres Mil Jardines”**, el que estableció, como primer objetivo, la Cobertura Universal de las salas de TRES (3), CUATRO (4) y CINCO (5) años de edad, en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Es en el marco de este plan que a mediados de junio de 2016 el Estado Nacional informó al Gobierno de la Provincia de Santa Fe la construcción de 8 establecimientos de nivel inicial, con una inversión total por 150 millones de pesos. Las localidades beneficiadas fueron Santo Tomé, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Pueblo Esther, Alvear, Funes, Granadero Baigorria y Firmat.

Los establecimientos fueron incluidos en la Licitación Pública Internacional N° 17/16 - Zona Centro Norte (Grupo 1 y 2), la misma fue realizada en forma centralizada por el Ministerio de Educación Nacional. La apertura de ofertas se realizó el 15/09/2016 y el 15/11/2016 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina, el Acta de Evaluación final,

---

<sup>1</sup> Discurso pronunciado el 11 de mayo de 2016.



*“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”*

aconsejando la adjudicación de los Grupos 1 y 2 a la UTE ESCARABAJAL INGENIERIA S.R.L. / BAHIA BLANCA VIVIENDAS S.R.L..

Con fecha 26/12/2016 la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación informo que se había suscripto el contrato correspondiente<sup>2</sup>.

Las mismas según el contrato de obra ya deberían haber sido entregadas a mitad del año pasado por ello es que solicitamos al ministerio de Educación de la Nación el desarrollo de la infraestructura que permita la efectiva implementación de la educación inicial en todo el país es una deuda que es necesario saldar.

*“Como parte del plan se invitó al equipo de inspectores de la Jurisdicción, a participar de la Capacitación del Plan Nacional 3000 Jardines<sup>3</sup>, en función del sistema constructivo adoptado para los diferentes prototipos, y la organización de la obra y logística específica con características particulares de la construcción en seco, que se realizara en la ciudad de Cañuelas en fecha 16/02/2017, y oportunidad en la cual se informara sobre los procedimientos de seguimiento técnico y administrativo particular de este tipo de contratación, y se hiciera entrega además a la Inspección en forma parcial, de la documentación técnica de las obras incluidas en el llamado a Licitación<sup>4</sup>”.*

Cabe mencionar que cada localidad tenía que poner el terreno, y colaborar con los permisos y otros ítems necesarios para que la obra diera inicio, cosa que cumplimiento inmediatamente.

A partir de ahí quedo en claro que el sistema de construcción era muy rápido y por lo tanto se fijó un plazo de obra de 150 y 180 días corridos, ante lo cual se consideró que los establecimientos estarían disponibles para su uso para el inicio del ciclo lectivo del año 2018.

En el mes de diciembre se realizó un relevamiento que determinó un atraso significativo en el avance de las obras:

ESTABLECIMIENTO	LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	AVANCE
-----------------	-----------	--------------	--------

<sup>2</sup> Nota DGI N° 0394/17

<sup>3</sup> En fecha 02/02/2017 y por Nota DGI N° 1333/17,

<sup>4</sup> “Estado de ejecución en la Jurisdicción de la Construcción de Jardines de Infantes – Licitación Pública Internacional N° 17/16 (centralizada) - Zona Centro Norte (Grupo 1 y 2)”-Informe Ministerio Educación Santa Fe.

*“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”*

Jardín de Infantes N° 246	Santo Tomé	La Capital	44,29 % (Nov. 17)
Jardín de Infantes N° 222	Santa Fe	La Capital	18,54 % (Dic. 17)
Jardín de Infantes N° 236	Villa Gobernador Gálvez	Rosario	9,25 % (Dic. 17)
Jardín de Infantes N° 326	Pueblo Esther	Rosario	31,81 % (Dic. 17)
Jardín de Infantes a/c N° 325	Alvear	Rosario	52,48 % (Dic. 17)
Jardín de Infantes a crear	Funes	San Lorenzo	40,24 % (Nov. 17)
Jardín de Infantes N° 327	Granadero Baigorria	Rosario	51,45 % (Dic. 17)
Jardín de Infantes N° 40	Firmat	General López	7,58 % (Dic. 17)

Este estado de avance a la fecha de presentación de este pedido de informes no se ha modificado en forma significativa.

El Ministerio de Educación de la Provincia informo *“que periódicamente remite la inspección de obra, conforme el procedimiento comunicado, las obras se encuentran muy por debajo de la curva prevista incluso en algunos casos en estado de abandono por parte de la contratista, con malezas y expuestas al deterioro y/o sustracciones. En este punto cabe aclarar que con la UTE ESCARABAJAL INGENIERIA S.R.L. / BAHIA BLANCA VIVIENDAS S.R.L., que es la empresa que firma el contrato y es la responsable de llevar adelante las obras, **nos hemos puesto a disposición y hemos colaborado en todo lo que se pidió por parte de la Empresa en las distintas localidades, aun así, la empresa no ha mostrado predisposición para terminar los trabajos.**”*<sup>5</sup>

Con esta información la Dirección General de Programas y Proyectos de Arquitectura de la Provincia de Santa Fe se ha reunido en reiteradas veces con Infraestructura del Ministerio de Educación Nacional a fines del año pasado, además de presentar un informe detallado de la situación al Consejo Federal de Educación, sin obtener respuestas satisfactorias.

La educación inicial es muy importante para las familias, y la sociedad toda, porque sus efectos se concretan en el logro del desarrollo integral de la niña y el niño de esta edad.

Dado que resulta fundamental la finalización de estas obras para garantizar los espacios adecuados para la escolaridad de nuestros niños es que solicitamos se nos acompañe en este pedido de informes.

---

<sup>5</sup> Idem anterior

**Anexo: fotos del estado de avance de las obras.**

**Funes: Jardín de Infantes a crear. Avance 40,24%**



**Firmat: Jardín de Infantes N° 40 . Avance 7,58 % (Dic. 17)**



*"2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria"*

**Santa Fe: Jardín de Infantes N° 222 . Avance 7,58 % (Dic. 17)**



**Villa Gobernador Galvez: Jardín de Infantes N° 236 . Avance 9,25 % (Dic. 17)**



**Santo Tome: Jardín de Infantes N° 246 . Avance 7,58 % (Dic. 17)**



**Alvear: Jardín de Infantes N° 325 . Avance 52,48 % (Dic. 17)**



**Pueblo Esther:  
Jardín de  
Infantes N° 326 .  
Avance 31,81 %  
(Dic. 17)  
Granadero  
Baigorria:**



**Jardín de Infantes N° 327 . Avance 31,81 % (Dic. 17)**

