DIPUTADOS
‘ ARGENTINA

“1983/2023 — 40 ANOS DE DEMOCRACIA”

| DICTAMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS N"@ZOZB

| EXPEDIENTE: CUDAP: EXP-HCD:0004314/2022
PROCEDIMIENTO: LICITACION PUBLICA N° 24/2022.
OBJETO: Readecuacion de salas de comisiones del 2do. y 3er. piso del edificio Anexo “A” de la HCDN.

REDETERMINACION N°: 4

COMISION DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA
NACION

En la Ciudad de Buenos Aires, a los /{f dias del mes de Zé:ffﬁg Mméde 2023 se reunen los
suscriptos, a fin de evaluar la solicitud de redeterminacién de precios efectuada por la firma STALKER
| CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A., presentada el dia 16 de junio de 2023, segun consta a fojas 2/5 del
y CUDAP: TI_AC-HCD:0006091/2023, agregado al expediente de referencia de acuerdo a la constancia de
‘ fojas 1017, en el marco de la Orden de Compra N° 91/2022 del procedimiento detallado en el encabezado,

de acuerdo con lo dispuesto por la Resolucion Presidencial N° 1586/18.

a) Verificacion de la procedencia de la solicitud.

La procedencia de la redeterminacion de precios contemplada en el capitulo IV del “Reglamento

‘ para el funcionamiento de la Comisién de Redeterminacion de Precios de la HONORABLE CAMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACION”, aprobado por la Resolucion Presidencial N° 1586/18, se encuentra acreditada

‘ de la siguiente manera:

a. Estructura de costos de la contratacion: se toma la planilla “Analisis de precios — Cémputo de
‘ mano de obra y materiales”, obrante a fojas 459/460;

b. indices de referencia para el célculo de la redeterminacion de precios: indice del costo de la
‘ construccion en el Gran Buenos Aires (ICC) — NIVEL GENERAL, publicado por el INDEC (Publicacién “INDEC
Idfﬁrma més reciente — agosto/2023).
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8. Consiruccion

Cuadro 8.1.1 Variacién porcentual entre cada periodo y el inmediato anterior del ICC, base 1993=100,

por capituia
: Nivel i
Periodo general )
Materiales Mano de obra (') Gastos generales
2022 Jut 69 123 20 5.3
Ago 7.5 B2 83 55
Sep 74 58 92 68
Cet 73 59 3.8 il
Now 67 56 81 62
D 43 49 36 50
2023 Ene 87 56 77 84
Feb” 6.0 51 71 53
Mar* 47 53 40 40
Abrt 8.1 7.1 a5 i1
May* 78 78 79 7l
Jun® 56 71 32 29
Juf* 78 72 38 68

{} El cap#tule *Mano de obra” comprende af costo da la mano de obra de albanileria y estructura, y ia
subcontratacion da los trabajos de yeseria, pintura, instalacion sanitaria y contraincendios, instalacion de
gas ¢ instaiacién siéctrica.

Fuente: INDEC, Direccion Nacional de Estadisticas de Pracios. Direccion da indices de Pracios de la
Produccitn.

c. Modelo de Solicitud de Redeterminacion de Precios y documentacion respaldatoria que acredita
una variacion igual o mayor al DIEZ POR CIENTO (10%): presentada el dia 16 de junio de 2023, obrante a
fojas 2 del CUDAP: TI_AC-HCD:0006091/2023, agregado al expediente de referencia segun constancia de
fojas 1017;

d. Solicitud de documentacion o aclaracion adicional: no fue necesario solicitar informacion
adicional.

b) Antecedentes.

- Fecha en la que regira la redeterminacién de precios solicitada por la contratista: 16 de junio
de 2023.

- Determinacién de la parte faltante de ejecucién del contrato: la Direccién de Obras vy
Mantenimiento establecié como parametro para el calculo de saldos pendientes de ejecucion
la informacidn contenida en el Certificado de Avance de Obra N° 6, obrante a fojas 11/12 del
CUDAP: TI_AC-HCD:0006091/2023.

P - Porcentaje del valor del contrato a mantener fijo e inamovible por el anticipo financiero

' otorgado: TREINTA POR CIENTO (30%). -
‘ P { .
(} ,{,.u;{,{ uf
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c) Andlisis de las actuaciones.

1- Porcentaje de variacién solicitada por la firma adjudicataria: QUINCE COMA CINCUENTA Y SEIS

POR CIENTO (15,56%), seglin obra a fojas 2 del CUDAP: TI_AC-HCD:0006091/2023.

2- Verificacion de la correspondencia de los indices utilizados y el cilculo de la variacién de

referencia:

Se constata una variacién que supera el DIEZ POR CIENTO (10%), de acuerdo con lo establecido en
el Reglamenio aprobado mediante la Resolucién Presidencial N° 1586/18, en el mes de mayo de 2023. La

Marzo 2023 Mes base
Abril 2023 8,10% 8,10%
Mayo 2023 7,80% 16,53%

variacion aoﬁjmulada hasta dicho mes es del DIECISEIS COMA CINCUENTA Y TRES POR CIENTO (16,53%).
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3- Determinacion de precios aplicando los incrementos citados:

Nuevos Hraelas Diferencia entre Subtotal
Cantidades | Precios unitarios p. Diferencia entre | Precios vigentes / Incremento
pendientes s/ vigentes (s/ reatarminados Precios vigentes Precios Reconocido
ITEM DE. PCI i . %
ERUZCION Upidad Certificado N° | Redeterminacién ‘T;l:;:a i?::::la / Precios Redeterminados restando el 30%
6 N° 3) Redeterminados | restando el 30% de de anticipo
16,53%) 2 :
anticipo financiero financiero
1 TAREAS PRELIMINARES
p B | Representantes técnicos y asesores mes 4,00 $472.512,45 $550.618,76 $78.106,31 $54.674,42 $ 218.697,66
1.2 Documentacién de obra gl 0,40 $ 340.876,67 $397.223,59 S 56.346,91 $39.442,84 $15.777,14
1.3 Obrador, andamios, protecciones y cerco gl 0,20 $640.434,96 $746.298,86 $ 105.863,90 $74.104,73 $14.820,95
1.4 Traslado de mobiliario y equipamiento gl 0,50 $ 434.990,77 $ 506.894,74 $71.903,97 $50.332,78 $ 25.166,39
2 DESMONTES Y DEMOLICIONES
2.1 Desmonte de cielorrasos m2 444,45 $1.028,36 $1.198,35 $ 169,99 $ 118,99 $ 52.885,83
22 Desmonte de solados m2 313,00 $1.228,07 $1.431,07 $ 203,00 $142,10 $44.477,40
§ 2.3 Desmonte de carpinterias un 12,00 $5.038,56 $5.871,43 5 832,87 $ 583,01 $6.996,14
5 2.4 Demolicion de mamposteria m3 15,29 $ 14.886,09 $17.346,76 $ 2.460,67 $1.722,47 $ 26.340,86
8 2.5 Desmonte de instalacidn eléctrica gl 0,50 $ 547.055,42 $637.483,68 $90.428,26 $63.299,78 $31.649,89
ol 2.6 Desmonte de instalacion enlaces y redes gl 0,50 $502.642,73 $ 585.729,58 $ 83.086,84 $ 58.160,79 $29.080,40
3.7 Desmonte de instalacién contra incendio gl 0,50 $ 253.924,43 $295.898,14 $41.973,71 $29.381,60 S 14.690,80
2.8 Desmonte de instalacion termomecanica gl 0,50 S 196.181,9_8 $228.610,86 $32.428,88 $22.700,22 $11.350,11
2.9 Desmonte de carteleria./| / | gl 0,50 $ 199.889,17 $232.930,85 $33.041,68 $23.129,18 $11.564,59
3 TABIQUERIA STEELFRAME
3.1 T01 - Tabique perimetral mixto m2 146,00 $ 38.396,25 $44.743,15 $6.346,90 $4.442,83 $ 648.653,18
3.2 TO2 - Tabique interior doble m2 69,50 $42.528,10 $ 49.557,99 S 7.029,89 $4.920,93 $342.004,39
4 INSTALACIONES || /
5 | ]
4.1 INSTALACION ELECTRICAJ':: je JL[ 7Yl lstl~
vea AlEIAR d:"l [ A | FlIL
HRE(T: :fh"“ g Marla Lﬁlsina Martini
cidnd toria intarns Subdirectora e Obras y Preyacios 4
| s Direccién de Ob 25 y Mantsnimiento
H. Cémara de Diputados de la Nacion




DIPUTADOS
ARGENTINA

“1983/2023 — 40 ANOS DE DEMOCRACIA”

| | btotal
| Precios nnitarias .‘_..Incrementog; il
vigentes (s Reconocido
'mﬁmmﬁm ‘?;fi:é‘?: ;;a; e
S N'B}
Tendido Instalacion gl 0,30 $ 3.304. 873 93 $3.851.169,59 $ 546.295,66 $ 382.406,96 $114.722,09
Pisoducto ml 194,00 $11.477,33 $13.374,53 $1.897,20 $1.328,04 $ 257.640,07
Bandeja portacables ml 189,00 $ 8.458,80 $9.857,04 $1.398,24 $978,77 $ 184.987,09
Cajas Ackermann un 0,00 $ 43.533,51 $50.729,60 $7.196,09 $5.037,26 $ 0,00
Periscopios un 113,00 $7.483,22 $8.720,20 $1.236,98 $ 865,88 $ 97.844,88
Tomacorrientes un 43,00 $12.138,42 $14.144,90 $2.006,48 $ 1.404,54 $ 60.395,05
Bocas de iluminacién un 57,30 $15.012,34 $17.493,88 $2.481,54 $1.737,08 $ 99.534,59
Panel LED 60x60 - neutro un 277,00 $27.313,74 $31.828,71 $4.514,96 $3.160,47 $ 875.451,09
Tubo led 120 neutro un 0,00 $6.817,53 $7.944,47 $1.126,94 $ 788,86 $0,00
Spot de embutir AR111 LED un 88,00 $ 20.406,69 $ 23.779,92 $3.373,23 $2.361,26 $ 207.790,76
Reubicacion Artefactos Emergencia y escape gl 1,00 $ 144.354,95 $168.216,82 $23.861,87 $16.703,31 $16.703,31
INSTALACION DE ENLACES Y REDES
Tendido Instalacién gl 0,36 $3.592.863,07 $4.186.763,34 $ 593.900,27 $415.730,19 $149.662,87
Patchera CAT6 de 48 puertos RJ45 un 2,00 $99.329,40 $ 115.748,55 $16.419,15 $11.493,40 $22.986,81
Patchcord CAT 6, 6ft (1,8 mts) color negro un 140,00 $4.361,39 $5.082,33 $720,94 S 504,66 $70.651,88
Cable UTP CAT 6 color azul un 8,00 $100.484,01 $117.094,02 $16.610,01 $11.627,01 $93.016,04
Conector Jack CAT 6 un 70,00 $3.626,83 $4.226,35 $ 599,52 $419,66 $29.376,24
Rosetas dobles para RJ45 un 30,00 $5.031,67 $ 5.863,40 $ 831,73 $582,21 $17.466,43
INSTALACION CONTRA INCENDIO
lTelrﬂiido Instalacién gl 0,50 $2.054.441,89 $2.394.041,14 $339.599,24 $ 237.719,47 $118.859,74
INSTALACION TERMOMECANICA s
\ eV /4 / ({{/ . ///
’”_q{"‘j";‘” o '-.-!.;‘f?-«uuérdc X V:arra/ursma Martini . :r?_flri?@?wcu
_LirArekinde Auditoria Interna >ubdirectors de Obras y Proyectos 9 N e
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Diferencia entre :Subtoftal

- - - - ; L | Cantidades |Precios unitarios | r’::::::nl:;:::; | Diferencia entre | Precios vigentes I Incremento
e oaie ' - : pendientess/ | wvigentes(s/ | , . | Precios vigentes  Precios Reconocido
ITEM DESCRIPCION i . 1i :
ESCRIEE Gnised Certificado N° | Redeterminacién (fr‘;r::c?g::;a / Precios Rg_d_gtermiaados restando _e] 30%
g - N°3) Fl i Redeterminados | restando el 30% de _de anticipo
. : 16,53%) =
- anticipo financiero financiero
4.4.1 Adecuacion instalacion termomecanica gl 0,40 $1.995.094,91 $2.324.884,10 $329.789,19 $ 230.852,43 $92.340,97
4.4.2 | Proteccidn cafierias Fan Coil preexistentes gl 0,00 $ 837.845,01 $976.340,79 $138.495,78 $96.947,05 $ 0,00
)0S, ZOCALOS Y TERMINACIONE = P - — = S =
5.1 Preparacidn de superficies m?2 1.377,00 $1.209,71 S 1.409,68 $ 199,97 $ 139,98 $192.747,08
—= : o i
5.2 ig:g:t‘gmhco e A m2 1.947,00 $17.693,45 $20.618,18 $2.924,73 $2.047,31 S 3.986.110,79
sga |RePGsionSpadovinficohetarogenenenrole | ., 101,35 $ 13.658,03 $15.915,70 $2.257,67 $ 1.580,37 $ 160.170,55
simil cemento
5.3 Zocalos Aluminio Anodizado gris grafito 150x15 ml 844,00 $9.911,82 $11.550,24 $1.638,42 $1.146,90 S 967.980,85
Reposicion Zocalos Aluminio Anadizado gris
53.1 grafito 15015 mi 42,20 $9.135,96 $10.646,13 $ 1.510,17 $1.057,12 S 44.610,53
Zocalos Aluminio Anodizado natural 70x20 ml 676,00 $6.381,39 S 7.436,24 $1.054,84 $ 738,39 $499.152,39
$4.012,36 S 569,16 $ 398,41 $39.841,28

Solia de al ml 100,00

$3.443,20

6.1 Cielorraso desmontable 610x610 m?2 247,80 $ 8.683,75 $10.119,17 $1.435,42 $1.004,80 $ 248.988,56

6.1.1 | Médulo chapa microperforada 610x610 un 1.071,00 $10.123,01 $11.796,35 $1.673,33 $1.171,33 S 1.254.498,46
icion Mdédulo chapa mic rforada
6.1.1.1 gfgfg'lc[']o” Sl A s un 53,55 $ 8.676,86 $10.111,14 $1.434,28 $1.004,00 $ 53.764,15
|6.1,2 | Médulo difusor cuadrado un 0,00 $ 28.693,32 $33.436,33 $4.743,01 $3.320,10 $0,00

6.2 [ | Cielorraso junta tomada m2 110,20 $9.044,13 $10.539,12 $1.494,99 $ 1.046,50 $115.323,89
6.3 Adecuacion cielorraso en pasillo junta tomada m2 40,45 $6.794,59 $7.917,73 $1.123,15 S 786,20 $31.801,86
6.4 Aislacién termoacustica / m2 693,00 $4.958,20 S 5.777179 // S 815,58 $573,71 S 397.583,24

q ( ‘f{ d ¥ ! ;"‘ : / Y /
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Blferencia entre

N’ 3) ..... :

s || contidades Precios unitarios | ,';:Z‘{;’:,,f{::,'{’?a
- __pESCRIPCION__ : _- Unidad Certificado N° | R ed etermin aci 6n. (aplicandouna |
- varlaclén del.

16,53%)

\LBLEMDRA G, SAUDINO (/A1

aria Interna

arand

i/

Marlfa/Luisina Martini 7
subdirsctgra de Obras y Proysctos
Direccion de Obras y Mantenimiento

o

i

71 Latex |nter|0r al agua mate sobre Clelorrasos
i : L :i; 5
PEEI. EXTERIOR
18.1 Lamas seccion 44x50mm con placa fondo liso ml 97,41 $115.983,01 $135.155,00 $19.171,99 $13.420,39 $1.307.280,54
8.2 Lamas seccion 44x50mm ml 26,15 $ 105.667,17 $123.133,96 $17.466,78 $12.226,75 $319.729,47
8.2.1 Reposicidn Lamas seccion 44x50mm ml 6,18 S 80.866,96 $94.234,27 $13.367,31 $9.357,12 $57.808,26
83 Revestimiento melamina Liso m2 45,24 $68.629,84 $79.974,35 $11.344,51 $7.941,16 $359.258,02
PIEL INTERIOR 0,00
Revestimiento acustico ranurado tipo Platten
8.4 Flex m2 31,25 $123.718,72 $144.169,42 $ 20.450,70 $14.315,49 S 447.330,51
Juay |REPUSEON BRvestimignto aclstico taniirada m2 1,56 $ 98.705,04 $ 115.020,98 $16.315,94 $11.421,16 $ 17.844,42
; tipo Platten Flex
8.5 ::::“'m'e”m SpEsteptmiratio-Upa Ritin m2 427,24 $ 75.681,51 $ 88.191,67 $12.510,15 $8.757,11 $ 3.741.386,79
_ R e Revast —
Bl o D m2 20,00 $49.352,51 $57.510,48 $8.157,97 $5.710,58 $114.211,58
tipo Platten Mad
8.6 Revetimiento acustico liso tipo Platten Mad m?2 75,70 $73.110,58 $ 85.195,76 $12.085,18 $ 8.459,63 $640.359,80
g, [ Epmicion ReseHmiemtaasassin e fipe m2 4,59 $ 45.863,42 $ 53.444,64 $7.581,22 $ 5.306,86 $24.383,94
Platten Mad
\justes:enchapad br I
-iometizas Al sobre.caplacanal en gl 1,00 $ 205.949,20 $ 239.992,60 $ 34.043,40 $23.830,38 $23.830,38
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Nitvosoreclos | | Diferencia entre Subtotal
L ' Cantidades e P i diferencia entre | Preciosvigentes/ |  Incremento
B - | redeterminados Folspimentend s b hees e e i
 DESCRIPCION - Onidad pgndlentes s/ | vigen : "(apiican do et Precios vigentes = j Pre;:os s Reconocido
= Certificado N° | Redeterminacion | oy / Precios Redeterminados | restando el 30%
6 - N°3) 2 : ‘Redeterminados | restando el 30% de de anticipo
16,53%) ; ; —
anticipo financiero financiero
{91 PO1_Puertas de acceso a salas un 16,00 $307.133,33 $357.902,46 $50.769,14 $35.538,40 $ 568.614,35
9.2 P02_Puertas guardado exteriores un 2,00 $ 263.289,93 $306.811,75 $43.521,82 S 30.465,28 $60.930,55
9.3 P03 _Puertas racks/tableros exterior - exterior un 4,00 $304.149,21 $354.425,08 $50.275,86 $35.193,11 $140.772,42
9.4 P04 _Puertas racks exterior - interior un 2,00 $334.678,92 $390.001,35 $55.322,43 $ 38.725,70 S 77.451,40
8.5 PO5_Puerta corrediza racks interiores
© 19.5.1 | PO5a_Puerta corrediza racks interiores 6 hojas un 7,00 $541.729,93 $631.277,89 $ 89.547,96 $62.683,57 $ 438.784,99
11952 PO5b_Puerta corrediza racks interiores 2 hojas un 1,00 $339.561,37 $395.690,87 $ 56.129,49 $ 39.290,65 $39.290,65
9.6 P0O6_Puertas de acceso entre salas un 1,00 $453.802,12 $528.815,61 $75.013,49 $52.509,44 S 52.509,44
9.7 PO7_Puerta guardado interior curva un 4,00 S 364.175,65 $424.373,89 $60.198,24 $42.138,76 $ 168.555,06
— - — 5
|98 g?alﬁ—tcarp'"te”a BYHLAlamInIe Anodizade Bis un 20,00 $ 401.706,51 $ 468.108,60 $ 66.402,09 $ 46.481,46 $929.629,21

10.1  |Sillén corrido madera 7,40m un 1,00 $521.070,73 $ 607.203,72 $86.132,99 $ 60.293,09 $ 60.293,09

10.2 |Sillén corrido madera 5,30m un 6,00 $424.661,18 $494.857,67 $70.196,49 $49.137,55 $ 294.825,27
[10.3  |sillén corrido madera 3,80m un 2,00 $ 263.978,57 $307.614,22 $ 43.635,66 $ 30.544,96 $ 61.089,92
{10.4 [sillén corrido madera 3,60m un 3,00 $ 263.978,57 $307.614,22 $43.635,66 $30.544,96 $91.634,88

10.5 | Riel perfil H ml 12,10 $ 5.885,58 $ 6.858,46 $972,89 $ 681,02 $8.240,34

10.6 | Tensores perfil H un 5,00 $3.649,79 $4.253,10 $603,31 $422,32 $2.111,59
{107 [soporte e pared para televisores 75" un 16 $ 15.145,49 $17.649,04 $2.503,55 $1.752,48 $ 28.039,75
- |108 Soporte c'ge pared para televisores 50" un $13.274,69 S 15.468,99 §2.194,31 $1.536,01 $9.216,08

10.9 |Soporte Ty Pie Piso con ruedas un 2 $ 280.276,37 $326.606,05 | $46.329,68 $32.430,78 $ 64.861,56

- /- e %4
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Diferencia entre

e e e = b | Cantidades | Precios unitarios NEevos precos Diferencia entre | Precios vigentes/ |
meM | DESCRPCION  |unidaq| Pendientess/ | vigentes(s/ radﬁmerﬁzi:s? Preciosvigentes | Precios |
" 5 : i = - | e 5 e B No.a-;ﬁi 4 £ 'ua.‘_._ RN Rede term ;nados l‘es’til‘!do 3130% ‘

16,53%)

| anticipo financiero

‘ f;o or.te.be P'So Ba"‘.to. araﬁT levi or DeA o. . ' '
10.10 Vis‘fjal SOTEOI: pare haravis POy un 1 $195.116,89 $227.369,71 $32.252,82 $22.576,97

10.1 Limpieza periddica mes 6,70 $119.364,22 $139.095,12 $19.730,91 $13.811,63 $92.537,94
10.2 Limpieza final m2 826,00 S 491,23 $572,43 $81,20 S 56,84 $46.949,71

Ayuda de gremio $ 736,85 $121,80 $ 85,26 $32.893,49

T

Representantes técnicos y asesores gl 0,40 $ 344.319,87 $401.235,95 $56.916,07 $39.841,25 $ 15.936,50
11.2 Documentacion de obra gl 0,40 $ 206.591,91 $ 240.741,56 $34.149,64 S 23.904,75 $9.561,90
Obrador gl 0,50 $57.386,64 $ 66.872,65 $9.486,01 S 6.640,21 $3.320,10

i

g & S Sl b i e Sl e PR 5 A e T Friias bt
g Desarme y rearmado de instalacién Audiovisual gl 0,56 $4.278.748,25 $4.986.025,34 $707.277,09 $ 495.093,96 $278.737,90
g 2.2 Ecualizador grafico estereo 31 bandas un 2,00 $415.479,31 S 484.158,05 S 68.678,73 $48.075,11 $96.150,22
< |23 Amplificador doble 200w rms 1ur para estudios un 0,00 $420.070,24 S 489.507,85 $69.437,61 S 48.606,33 S 0,00
<
§ 3.4 |RArdepariames e emutrpar beotiod0w un 2,00 $241.023,91 $ 280.865,16 $39.841,25 $27.888,88 $55.777,75
% contranformador para 100v y 70v
_--h;: 2.5 Televisor 75 pulgadas. un 0,00 $915.202,23 S 1.066.485,15 $151.282,93 S 105.898,05 $ 0,00
: 1 2.6 Televisor 50 pulgadas. un 0,00 $ 355.797,20 S 414.610,48 $58.813,28 $41.169,29 $ 0,00
2.7 Splitter de video HDMI 1x8 un 1,00 $34.431,98 $40.123,59 $5.691,61 $3.984,12 $3.984,12
2.8 Splitter de video HDMI 1x4 un 6,00 $18.317,82 S 21.345,76 $3.027,94 $2.119,56 $12.717,33
2.9 Selector de video HDMI un 7,00 $11.224,83 $ 13.080,29 /7 $ 1.855,46 $1.298,83 $9.091,78
‘ _ 7~
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210

Extensor activo de sefial HDMI a RJ45

un 30,00 $45.909,31

6,53%)

$53.498,12

variacion del

Subtotal
Incremento
Reconocido

$159.364,99

$7.588,81 $5.312,17
i 2.11 Extensor activo de sefial RJ45 a HDMI un 30,00 $45.909,31 $53.498,12 $7.588,81 $5.312,17 $159.364,99
12.12 Conversor de SDI a HDMI un 12,00 $45.909,31 $53.498,12 $7.588,81 $5.312,17 $63.746,00
12.13 Conversor de HDMI a SDI un 10,00 $45.909,31 $53.498,12 $7.588,81 $5.312,17 $53.121,66
2.14 Cable HDMI 50cm un 50,00 $2.015,43 $2.348,58 $333,15 $233,21 $ 11.660,26
215 Cable HDMI 30cm. un 50,00 $2.015,43 $2.348,58 $333,15 $233,21 $11.660,26
2.16 Cable HDMI 5 metros un 10,00 S 4.866,38 $5.670,80 $ 804,41 $ 563,09 $5.630,89

31

2.17 Cable HDMI 10 metros

Limpieza periddica y final

$8.034,14

$ 286.933,22

$9.362,18

$334.363,28

$1.328,04

$ 47.430,06

$33.201,04

$9.296,30

$9.960,31

\

Ayuda de gremio

J ’
Ofs, ALEJANDR A =~ o
S04 6. sauping

Ok CiON de Audies. s
\ | & AUDRGrS 1hearn
/ : Heyy o na

$597,51

/ ',«"f / M) L) 14—
yutdﬁﬂf
Marld Luisina Martini
Subdira;&ﬁ(a de Obras y Proyectos

Direccidn de Obras y Mantenimiento
H. Camara de Diputados de la Nacion

10

$696,28

$98,77

$69,14

$34.244,09

$ 23.482.652,67
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d) Conclusion
Esta Comision, de acuerdo con el analisis realizado precedentemente aconseja:

1. APROBAR la redeterminacion de precios solicitada por la firma STALKER CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA S.A. CUIT N° 30-66154877-7, registrando una variacion del DIECISES COMA
CINCUENTA Y TRES POR CIENTO (16,53%), ascendiendo la diferencia entre precios vigentes
(segun redeterminacion de precios N° 3) y nuevos precios redeterminados (restando el 30%
correspondiente al anticipo financiero otorgado) a la suma de PESOS VEINTITRES MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SESENTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 23.482.652,67), que regira retroactivamente, debiendo aplicarse sobre la parte
faltante de ejecucién del contrato, de acuerdo a los saldos pendientes de ejecucién segun la
informacidn contenida en el Certificado de Avance de Obra N° 6.

En virtud del nuevo valor del contrato redeterminado, que asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CATORCE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (S 281.652.914,92), vy de la garantia de adjudicacion
oportunamente presentada, se le requerira al proveedor que integre una garantia a fin de cubrir el
10% del valor del contrato.

La redeterminacion de precios debera ser aprobada por la autoridad administrativa
correspondiente, mediante Acto Administrativo que sera oportunamente notificado.

Elinteresado podrd formular observaciones al presente dictamen dentro de los TRES (3) dias contados desde
el dia hdbil administrativo posterior a su comunicacion.
1
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- SUBDIRECTOR DE COMPRAS
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