

H. Cámara de Diputados de la Nación

BUENOS AIRES,

15 MAR. 2024



VISTO, las Resoluciones Presidenciales Nº 1073/18 y Nº 1586/18, sus modificatorias y complementarias, y los CUDAP: EX-HCD:0001469/2021 y CUDAP: TI_AC-HCD:0006092/2023 del registro de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, y;

CONSIDERANDO

Que por el Expediente citado en el Visto tramitó el segundo llamado de la Licitación Pública Nº 15/2021 relativa a la "Renovación y reubicación de los tableros seccionales eléctricos del edificio anexo "A" de la HCDN".

Que por Resolución Presidencial Nº 1141/23 de fecha 23 de noviembre de 2023, obrante a fojas 1805/1816, se aprobó la Redeterminación de Precios Nº 4 a favor de ANKLO S.R.L., resultando un valor redeterminado de contrato de PESOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SETENTA CENTAVOS (\$ 75.706.651,70) al constatarse una variación en los precios del contrato del DIEZ COMA NOVENTA Y OCHO POR CIENTO (10,98%).

Que la citada firma, con fecha 16 de junio de 2023, presentó la quinta Solicitud de Redeterminación de Precios obrante a fojas 2/8 del CUDAP: TI_AC-HCD:0006092/2023, que luce acumulado según constancia de fojas 1841.

Que para la resolución del caso corresponde la aplicación del "Reglamento para el Funcionamiento de la Comisión de Redeterminación de Precios de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación", aprobado mediante la Resolución Presidencial Nº 1586/18.

Que conforme lo dispuesto en el Reglamento citado precedentemente, en su capítulo IV, punto 1), tal circunstancia fue prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el llamado, en el artículo Nº 25.

Que a fojas 11/22, 26/30 y 34/35 del CUDAP: TI_AC-HCD:0006092/2023 lucen las intervenciones de la Subdirección de Mantenimiento, dependiente de la Dirección de Obras y Mantenimiento, en su carácter de área con incumbencia técnica específica, en la que informa que el adjudicatario no se encontraba en mora de sus obligaciones, informando asimismo el grado de avance y parte faltante de ejecución de la obra en cuestión.

Que a fojas 1842/1846 se expidió la Comisión de Redeterminación mediante el

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINA*

ALEXIS BALBOA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

| | | |
|--------------------------|--------|----|
| D | CA-DIR | N° |
| 021-24 | | |
| DIR. GRAL. ADM. CONTABLE | | |

H. Cámara de Diputados de la Nación

Dictamen de Redeterminación N° 7/2024, constatándose una variación en los precios del contrato del DIECISÉIS COMA CINCUENTA Y TRES POR CIENTO (16,53%) que representa la suma de PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 5.793.270,63), recomendando aprobar la redeterminación solicitada por ANKLO S.R.L.

Que conforme lo dispuesto en el capítulo IV, punto 8) del citado Reglamento de Redeterminación de Precios, ha sido exhibido, publicado y notificado el precitado Dictamen, según las constancias de fojas 1847/1848.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Coordinación Técnico Legal, ha tomado la intervención de su competencia mediante el dictamen N° 44/2024.

Que por todo lo expuesto y de conformidad con las facultades conferidas en el punto 9 del capítulo IV del precitado "Reglamento para el Funcionamiento de la Comisión de Redeterminación de Precios de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación", y en el artículo 7º, inciso g) del "Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN", aprobado mediante Resolución Presidencial N° 1073/2018, corresponde actuar en consecuencia.

Por ello,

**EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
DISPONE**

ARTÍCULO 1º.- Apruébase lo actuado en el procedimiento de Redeterminación de Precios N° 5 de la Licitación Pública N° 15/2021 relativa a la "Renovación y reubicación de los tableros seccionales eléctricos del edificio anexo "A" de la HCDN".

ARTÍCULO 2º.- Apruébase la redeterminación de precios N° 5 a favor de ANKLO S.R.L. CUIT N° 30711761698, al constatarse una variación en los precios del contrato del DIECISÉIS COMA CINCUENTA Y TRES POR CIENTO (16,53%).

ARTÍCULO 3º.- Autorízase el pago hasta la suma de PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 5.793.270,63), en razón de los argumentos esgrimidos en los considerandos del presente acto, debiendo aplicarse sobre la parte faltante de ejecución del contrato de acuerdo a los saldos pendientes de ejecución según la información contenida en el Certificado de Avance de Obra N° 3, manteniendo fijo e inamovible el valor del mismo en la proporción del

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINA

ALEXIS BALBOA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

| | | |
|--------------------------|--------|----|
| D | CA-DIR | Nº |
| 021-24 | | |
| DIR. GRAL. ADM. CONTABLE | | |



H. Cámara de Diputados de la Nación

anticipo otorgado, totalizando un valor de contrato redeterminado de PESOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$ 81.499.922,33).

ARTÍCULO 4º.- Instrúyase a la Dirección General Administrativo Contable a suscribir, oportunamente, el Acta de Redeterminación de Precios N° 5 entre ANKLO S.R.L. y la HCDN, que como Anexo se adjunta a la presente.

ARTÍCULO 5º.- Remítanse las presentes actuaciones al Departamento Presupuesto, dependiente de la Dirección General Administrativo Contable, a los fines de efectuar el compromiso pertinente.


ARTÍCULO 6º.- Autorízase a la Dirección de Compras, dependiente de la Dirección General Administrativo Contable, a emitir la correspondiente Orden de Compra.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, notifíquese, publíquese y archívese.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Alexis Balboa".

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINA

ALEXIS BALBOA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



ANEXO

ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS N° 5

Procedimiento: Licitación Pública N° 15/2021

Expediente: CUDAP: EX-HCD:0001469/2021

Objeto: Renovación y reubicación de los tableros seccionales eléctricos del edificio anexo "A" de la H.C.D.N. (SEGUNDO LLAMADO).

Entre la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN representada en este acto por el Sr. DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE, JORGE HORACIO AMARFIL, DNI N° 14.040.042, por una parte; y ANKLO S.R.L. representada en este acto por ANDRÉS FÉLIX GHIA, DNI N° 17.759.115, socio gerente de la firma, concuerdan en suscribir la presente Acta que contiene los nuevos precios contractuales, aplicables sobre la parte faltante de ejecución del contrato, de acuerdo a los saldos pendientes de ejecución según la información contenida en el Certificado de Avance de Obra N° 3, y que a continuación se transcriben:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | Unidad de medida | Cantidades pendientes s/ Certificado N° 3 | Precios vigentes s/ redeterminación de precios N° 4 | Precios redeterminados aplicando una variación del 16,53% | Diferencia entre Precios Vigentes / Precios Sta Redeterminación | Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados restando el 30% de anticipo financiero | Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero |
|----------|---|------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESCONEXIÓN Y DESMONTE DE TABLEROS ELÉCTRICOS SECCIONALES EXISTENTES | | | | | | | |
| 1 | TSA (SS6) | unidades | 1 | \$ 111.517,71 | \$ 129.951,59 | \$ 18.433,88 | \$ 12.903,71 | \$ 12.903,71 |
| 2 | TSAEM (SS6) | unidades | 1 | \$ 90.454,82 | \$ 105.407,00 | \$ 14.952,18 | \$ 10.466,53 | \$ 10.466,53 |
| 3 | TSES (SS1) | unidades | 0 | \$ 111.517,71 | \$ 129.951,59 | \$ 18.433,88 | \$ 12.903,71 | \$ 0,00 |
| 4 | TSC (PB) | unidades | 0 | \$ 111.517,71 | \$ 129.951,59 | \$ 18.433,88 | \$ 12.903,71 | \$ 0,00 |
| 5 | TSEM (PB) | unidades | 0 | \$ 90.454,82 | \$ 105.407,00 | \$ 14.952,18 | \$ 10.466,53 | \$ 0,00 |
| 6 | TSE (P1) | unidades | 1 | \$ 111.517,71 | \$ 129.951,59 | \$ 18.433,88 | \$ 12.903,71 | \$ 12.903,71 |
| 7 | TSEEM (P1) | unidades | 1 | \$ 90.454,82 | \$ 105.407,00 | \$ 14.952,18 | \$ 10.466,53 | \$ 10.466,53 |
| 8 | TSF (P2) | unidades | 1 | \$ 111.517,71 | \$ 129.951,59 | \$ 18.433,88 | \$ 12.903,71 | \$ 12.903,71 |
| 9 | TSFEM (P2) | unidades | 1 | \$ 90.454,82 | \$ 105.407,00 | \$ 14.952,18 | \$ 10.466,53 | \$ 10.466,53 |
| 10 | TSG (P3) | unidades | 1 | \$ 111.517,71 | \$ 129.951,59 | \$ 18.433,88 | \$ 12.903,71 | \$ 12.903,71 |
| 11 | TSGEM (P3) | unidades | 1 | \$ 90.454,82 | \$ 105.407,00 | \$ 14.952,18 | \$ 10.466,53 | \$ 10.466,53 |
| 12 | TDEM (P3) | unidades | 1 | \$ 111.517,71 | \$ 129.951,59 | \$ 18.433,88 | \$ 12.903,71 | \$ 12.903,71 |
| 13 | TSH (P4) | unidades | 1 | \$ 111.517,71 | \$ 129.951,59 | \$ 18.433,88 | \$ 12.903,71 | \$ 12.903,71 |
| 14 | TSHEM (P4) | unidades | 1 | \$ 90.454,82 | \$ 105.407,00 | \$ 14.952,18 | \$ 10.466,53 | \$ 10.466,53 |
| 15 | TSI (P5) | unidades | 0 | \$ 111.517,71 | \$ 129.951,59 | \$ 18.433,88 | \$ 12.903,71 | \$ 0,00 |
| 16 | TSIEM (P5) | unidades | 0 | \$ 90.454,82 | \$ 105.407,00 | \$ 14.952,18 | \$ 10.466,53 | \$ 0,00 |
| 17 | TSJ (P7) | unidades | 1 | \$ 111.517,71 | \$ 129.951,59 | \$ 18.433,88 | \$ 12.903,71 | \$ 12.903,71 |
| 18 | TSJEM (P7) | unidades | 1 | \$ 90.454,82 | \$ 105.407,00 | \$ 14.952,18 | \$ 10.466,53 | \$ 10.466,53 |
| 19 | TSK (P9) | unidades | 1 | \$ 111.517,71 | \$ 129.951,59 | \$ 18.433,88 | \$ 12.903,71 | \$ 12.903,71 |
| 20 | TSKEM (P9) | unidades | 1 | \$ 90.454,82 | \$ 105.407,00 | \$ 14.952,18 | \$ 10.466,53 | \$ 10.466,53 |
| 21 | TDEMO (P9) | unidades | 1 | \$ 111.517,71 | \$ 129.951,59 | \$ 18.433,88 | \$ 12.903,71 | \$ 12.903,71 |
| 22 | TSL (P11) | unidades | 1 | \$ 111.517,71 | \$ 129.951,59 | \$ 18.433,88 | \$ 12.903,71 | \$ 12.903,71 |
| 23 | TSLEM (P11) | unidades | 1 | \$ 90.454,82 | \$ 105.407,00 | \$ 14.952,18 | \$ 10.466,53 | \$ 10.466,53 |
| 24 | TSM (P13) | unidades | 1 | \$ 111.517,71 | \$ 129.951,59 | \$ 18.433,88 | \$ 12.903,71 | \$ 12.903,71 |

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINA

ALEXIS BALBOA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN


D CA:DIR N°
021-24
DIR. GRAL. ADM. CONTABLE

FOLIO
1866

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | Unidad de medida | Cantidades pendientes s/ Certificado N° 3 | Precios vigentes s/ redeterminación de precios N° 4 | Precios redeterminados aplicando una variación del 16,53% | Diferencia entre Precios Vigentes / Precios 5ta Redeterminación | Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados restando el 30% de anticipo financiero | Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero |
|------|--|------------------|---|---|---|---|---|---|
| 25 | TSMEM (P13) | unidades | 1 | \$ 90.454,82 | \$ 105.407,00 | \$ 14.952,18 | \$ 10.466,53 | \$ 10.466,53 |
| 2 | INSTALACIÓN DE NUEVOS TABLEROS ELÉCTRICOS SECCIONALES | | | | | | | |
| 1 | TSA (SS6) | unidades | 1 | \$ 800.536,03 | \$ 932.864,64 | \$ 132.328,61 | \$ 92.630,02 | \$ 92.630,02 |
| 2 | TSAEM (SS6) | unidades | 1 | \$ 332.857,46 | \$ 387.878,80 | \$ 55.021,34 | \$ 38.514,94 | \$ 38.514,94 |
| 3 | TSES (SS1) | unidades | 0 | \$ 411.812,07 | \$ 479.884,61 | \$ 68.072,54 | \$ 47.650,78 | \$ 0,00 |
| 4 | TSC (PB) | unidades | 0 | \$ 1.852.256,00 | \$ 2.158.433,92 | \$ 306.177,92 | \$ 214.324,54 | \$ 0,00 |
| 5 | TSCEM (PB) | unidades | 0 | \$ 631.445,53 | \$ 735.823,48 | \$ 104.377,95 | \$ 73.064,56 | \$ 0,00 |
| 6 | TSE 101 (P1) | unidades | 1 | \$ 1.107.743,28 | \$ 1.290.853,24 | \$ 183.109,96 | \$ 128.176,97 | \$ 128.176,97 |
| 7 | TSE 102 (P1) | unidades | 1 | \$ 1.056.822,91 | \$ 1.231.515,73 | \$ 174.692,83 | \$ 122.284,98 | \$ 122.284,98 |
| 8 | TSE 103 (P1) | unidades | 1 | \$ 747.324,66 | \$ 870.857,42 | \$ 123.532,77 | \$ 86.472,94 | \$ 86.472,94 |
| 9 | TSEEM 101 (P1) | unidades | 1 | \$ 414.180,15 | \$ 482.644,13 | \$ 68.463,98 | \$ 47.924,79 | \$ 47.924,79 |
| 10 | TSEEM 102 (P1) | unidades | 1 | \$ 419.974,11 | \$ 489.395,83 | \$ 69.421,72 | \$ 48.595,20 | \$ 48.595,20 |
| 11 | TSEEM 103 (P1) | unidades | 1 | \$ 414.180,15 | \$ 482.644,13 | \$ 68.463,98 | \$ 47.924,79 | \$ 47.924,79 |
| 12 | TSF 201 (P2) | unidades | 1 | \$ 1.071.225,41 | \$ 1.248.298,97 | \$ 177.073,56 | \$ 123.951,49 | \$ 123.951,49 |
| 13 | TSF 202 (P2) | unidades | 1 | \$ 981.985,19 | \$ 1.144.307,35 | \$ 162.322,15 | \$ 113.625,51 | \$ 113.625,51 |
| 14 | TSF 203 (P2) | unidades | 1 | \$ 860.216,44 | \$ 1.002.410,21 | \$ 142.193,78 | \$ 99.535,64 | \$ 99.535,64 |
| 15 | TSFEM 201 (P2) | unidades | 1 | \$ 494.790,56 | \$ 576.579,44 | \$ 81.788,88 | \$ 57.252,22 | \$ 57.252,22 |
| 16 | TSFEM 202 (P2) | unidades | 1 | \$ 488.993,95 | \$ 569.824,65 | \$ 80.830,70 | \$ 56.581,49 | \$ 56.581,49 |
| 17 | TSFEM 203 (P2) | unidades | 1 | \$ 488.993,95 | \$ 569.824,65 | \$ 80.830,70 | \$ 56.581,49 | \$ 56.581,49 |
| 18 | TSG 301 (P3) | unidades | 1 | \$ 1.176.260,79 | \$ 1.370.696,70 | \$ 194.435,91 | \$ 136.105,14 | \$ 136.105,14 |
| 19 | TSG 302 (P3) | unidades | 1 | \$ 1.024.802,00 | \$ 1.194.201,77 | \$ 169.399,77 | \$ 118.579,84 | \$ 118.579,84 |
| 20 | TSG 303 (P3) | unidades | 1 | \$ 827.754,33 | \$ 964.582,13 | \$ 136.827,79 | \$ 95.779,45 | \$ 95.779,45 |
| 21 | TSGEM 301 (P3) | unidades | 1 | \$ 494.790,56 | \$ 576.579,44 | \$ 81.788,88 | \$ 57.252,22 | \$ 57.252,22 |
| 22 | TSGEM 302 (P3) | unidades | 1 | \$ 488.993,95 | \$ 569.824,65 | \$ 80.830,70 | \$ 56.581,49 | \$ 56.581,49 |
| 23 | TSGEM 303 (P3) | unidades | 1 | \$ 488.993,95 | \$ 569.824,65 | \$ 80.830,70 | \$ 56.581,49 | \$ 56.581,49 |
| 24 | TDEMN (P3) | unidades | 1 | \$ 975.407,19 | \$ 1.136.642,00 | \$ 161.234,81 | \$ 112.864,37 | \$ 112.864,37 |
| 25 | TSH (P4) | unidades | 1 | \$ 1.039.180,58 | \$ 1.210.957,13 | \$ 171.776,55 | \$ 120.243,58 | \$ 120.243,58 |
| 26 | TSH 401 (P4) | unidades | 1 | \$ 1.025.397,34 | \$ 1.194.895,52 | \$ 169.498,18 | \$ 118.648,73 | \$ 118.648,73 |
| 27 | TSH 402 (P4) | unidades | 1 | \$ 747.324,66 | \$ 870.857,42 | \$ 123.532,77 | \$ 86.472,94 | \$ 86.472,94 |
| 28 | TSHEM 401 (P4) | unidades | 1 | \$ 488.993,95 | \$ 569.824,65 | \$ 80.830,70 | \$ 56.581,49 | \$ 56.581,49 |
| 29 | TSHEM 402 (P4) | unidades | 1 | \$ 488.993,95 | \$ 569.824,65 | \$ 80.830,70 | \$ 56.581,49 | \$ 56.581,49 |
| 30 | TSHEM 403 (P4) | unidades | 1 | \$ 557.243,03 | \$ 649.355,30 | \$ 92.112,27 | \$ 64.478,59 | \$ 64.478,59 |
| 31 | TSI 501 (P5) | unidades | 0 | \$ 536.589,44 | \$ 625.287,67 | \$ 88.698,23 | \$ 62.088,76 | \$ 0,00 |
| 32 | TSIEM 501 (P5) | unidades | 0 | \$ 324.631,64 | \$ 378.293,25 | \$ 53.661,61 | \$ 37.563,13 | \$ 0,00 |
| 33 | TSJ 701 (P7) | unidades | 1 | \$ 1.288.586,47 | \$ 1.501.589,81 | \$ 213.003,34 | \$ 149.102,34 | \$ 149.102,34 |
| 34 | TSJ 702 (P7) | unidades | 1 | \$ 1.116.793,01 | \$ 1.301.398,89 | \$ 184.605,88 | \$ 129.224,12 | \$ 129.224,12 |
| 35 | TSJ 703 (P7) | unidades | 1 | \$ 827.754,33 | \$ 964.582,13 | \$ 136.827,79 | \$ 95.779,45 | \$ 95.779,45 |
| 36 | TSJEM 701 (P7) | unidades | 1 | \$ 488.993,95 | \$ 569.824,65 | \$ 80.830,70 | \$ 56.581,49 | \$ 56.581,49 |
| 37 | TSJEM 702 (P7) | unidades | 1 | \$ 538.375,46 | \$ 627.368,93 | \$ 88.993,46 | \$ 62.295,42 | \$ 62.295,42 |
| 38 | TSJEM 703 (P7) | unidades | 1 | \$ 488.993,95 | \$ 569.824,65 | \$ 80.830,70 | \$ 56.581,49 | \$ 56.581,49 |

ES COPLA FIEL DE SU ORIGINA


ALEXIS BALBOA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION



| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | Unidad de medida | Cantidades pendientes s/ Certificado N° 3 | Precios vigentes s/ redeterminación de precios N° 4 | Precios redeterminados aplicando una variación del 16,53% | Diferencia entre Precios Vigentes / Precios 5ta Redeterminación | Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados restando el 30% de anticipo financiero | Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero |
|------|---|------------------|---|---|---|---|---|---|
| 39 | TSK 901 (P9) | unidades | 1 | \$ 1.190.594,19 | \$ 1.387.399,41 | \$ 196.805,22 | \$ 137.763,65 | \$ 137.763,65 |
| 40 | TSK 902 (P9) | unidades | 1 | \$ 993.756,49 | \$ 1.158.024,44 | \$ 164.267,95 | \$ 114.987,56 | \$ 114.987,56 |
| 41 | TSK 903 (P9) | unidades | 1 | \$ 827.754,33 | \$ 964.582,13 | \$ 136.827,79 | \$ 95.779,45 | \$ 95.779,45 |
| 42 | TSKEM 901 (P9) | unidades | 1 | \$ 488.993,95 | \$ 569.824,65 | \$ 80.830,70 | \$ 56.581,49 | \$ 56.581,49 |
| 43 | TSKEM 902 (P9) | unidades | 1 | \$ 563.927,34 | \$ 657.144,53 | \$ 93.217,19 | \$ 65.252,03 | \$ 65.252,03 |
| 44 | TSKEM 903 (P9) | unidades | 1 | \$ 488.993,95 | \$ 569.824,65 | \$ 80.830,70 | \$ 56.581,49 | \$ 56.581,49 |
| 45 | TDEMO (P9) | unidades | 1 | \$ 845.253,15 | \$ 984.973,49 | \$ 139.720,34 | \$ 97.804,24 | \$ 97.804,24 |
| 46 | TSL 1101 (P11) | unidades | 1 | \$ 1.313.630,71 | \$ 1.530.773,86 | \$ 217.143,16 | \$ 152.000,21 | \$ 152.000,21 |
| 47 | TSL 1102 (P11) | unidades | 1 | \$ 1.116.793,01 | \$ 1.301.398,89 | \$ 184.605,88 | \$ 129.224,12 | \$ 129.224,12 |
| 48 | TSL 1103 (P11) | unidades | 1 | \$ 827.754,33 | \$ 964.582,13 | \$ 136.827,79 | \$ 95.779,45 | \$ 95.779,45 |
| 49 | TSLEM 1101 (P11) | unidades | 1 | \$ 488.993,95 | \$ 569.824,65 | \$ 80.830,70 | \$ 56.581,49 | \$ 56.581,49 |
| 50 | TSLEM 1102 (P11) | unidades | 1 | \$ 538.375,46 | \$ 627.368,93 | \$ 88.993,46 | \$ 62.295,42 | \$ 62.295,42 |
| 51 | TSLEM 1103 (P11) | unidades | 1 | \$ 488.993,95 | \$ 569.824,65 | \$ 80.830,70 | \$ 56.581,49 | \$ 56.581,49 |
| 52 | TSM 1301 (P13) | unidades | 0 | \$ 1.313.630,71 | \$ 1.530.773,86 | \$ 217.143,16 | \$ 152.000,21 | \$ 0,00 |
| 53 | TSM 1302 (P13) | unidades | 0 | \$ 1.116.793,01 | \$ 1.301.398,89 | \$ 184.605,88 | \$ 129.224,12 | \$ 0,00 |
| 54 | TSM 1303 (P13) | unidades | 0 | \$ 827.754,33 | \$ 964.582,13 | \$ 136.827,79 | \$ 95.779,45 | \$ 0,00 |
| 55 | TSMEM 1301 (P13) | unidades | 0 | \$ 414.180,15 | \$ 482.644,13 | \$ 68.463,98 | \$ 47.924,79 | \$ 0,00 |
| 56 | TSMEM 1302 (P13) | unidades | 0 | \$ 463.561,67 | \$ 540.188,41 | \$ 76.626,74 | \$ 53.638,72 | \$ 0,00 |
| 57 | TSMEM 1303 (P13) | unidades | 0 | \$ 414.180,15 | \$ 482.644,13 | \$ 68.463,98 | \$ 47.924,79 | \$ 0,00 |
| 3 | CONEXIÓN DE NUEVOS TABLEROS ELÉCTRICOS SECCIONALES | | | | | | | |
| 1 | TSA (SS6) | unidades | 0,2970 | \$ 663.131,56 | \$ 772.747,21 | \$ 109.615,65 | \$ 76.730,95 | \$ 22.789,09 |
| 2 | TSAEM (SS6) | unidades | 0,2970 | \$ 275.725,87 | \$ 321.303,35 | \$ 45.577,49 | \$ 31.904,24 | \$ 9.475,56 |
| 3 | TSES (SS1) | unidades | 0,0000 | \$ 341.128,47 | \$ 397.517,00 | \$ 56.388,54 | \$ 39.471,97 | \$ 0,00 |
| 4 | TSC (PB) | unidades | 0,0000 | \$ 1.534.335,25 | \$ 1.787.960,87 | \$ 253.625,62 | \$ 177.537,93 | \$ 0,00 |
| 5 | TSCEM (PB) | unidades | 0,0000 | \$ 523.064,00 | \$ 609.526,48 | \$ 86.462,48 | \$ 60.523,74 | \$ 0,00 |
| 6 | TSE 101 (P1) | unidades | 0,2970 | \$ 917.608,49 | \$ 1.069.289,18 | \$ 151.680,68 | \$ 106.176,48 | \$ 31.534,41 |
| 7 | TSE 102 (P1) | unidades | 0,2970 | \$ 875.429,56 | \$ 1.020.138,06 | \$ 144.708,51 | \$ 101.295,95 | \$ 30.084,90 |
| 8 | TSE 103 (P1) | unidades | 0,2970 | \$ 619.052,32 | \$ 721.381,66 | \$ 102.329,35 | \$ 71.630,54 | \$ 21.274,27 |
| 9 | TSEEM 101 (P1) | unidades | 0,2970 | \$ 343.089,91 | \$ 399.802,67 | \$ 56.712,76 | \$ 39.698,93 | \$ 11.790,58 |
| 10 | TSEEM 102 (P1) | unidades | 0,2970 | \$ 347.889,85 | \$ 405.396,05 | \$ 57.506,19 | \$ 40.254,34 | \$ 11.955,54 |
| 11 | TSEEM 103 (P1) | unidades | 0,2970 | \$ 343.089,91 | \$ 399.802,67 | \$ 56.712,76 | \$ 39.698,93 | \$ 11.790,58 |
| 12 | TSF 201 (P2) | unidades | 0,2970 | \$ 887.360,32 | \$ 1.034.040,98 | \$ 146.680,66 | \$ 102.676,46 | \$ 30.494,91 |
| 13 | TSF 202 (P2) | unidades | 0,2970 | \$ 813.436,88 | \$ 947.898,00 | \$ 134.461,12 | \$ 94.122,78 | \$ 27.954,47 |
| 14 | TSF 203 (P2) | unidades | 0,2970 | \$ 712.568,89 | \$ 830.356,53 | \$ 117.787,64 | \$ 82.451,35 | \$ 24.488,05 |
| 15 | TSFEM 201 (P2) | unidades | 0,2970 | \$ 409.863,92 | \$ 477.614,43 | \$ 67.750,51 | \$ 47.425,35 | \$ 14.085,33 |
| 16 | TSFEM 202 (P2) | unidades | 0,2970 | \$ 405.063,98 | \$ 472.021,05 | \$ 66.957,08 | \$ 46.869,95 | \$ 13.920,38 |
| 17 | TSFEM 203 (P2) | unidades | 0,2970 | \$ 405.063,98 | \$ 472.021,05 | \$ 66.957,08 | \$ 46.869,95 | \$ 13.920,38 |
| 18 | TSG 301 (P3) | unidades | 0,2970 | \$ 974.368,00 | \$ 1.135.431,03 | \$ 161.063,03 | \$ 112.744,12 | \$ 33.485,00 |
| 19 | TSG 302 (P3) | unidades | 0,2970 | \$ 848.904,93 | \$ 989.228,92 | \$ 140.323,99 | \$ 98.226,79 | \$ 29.173,36 |
| 20 | TSG 303 (P3) | unidades | 0,2970 | \$ 685.677,49 | \$ 799.019,98 | \$ 113.342,49 | \$ 79.339,74 | \$ 23.563,90 |

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINA

ALEXIS BALBOA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | Unidad de medida | Cantidades pendientes s/ Certificado N° 3 | Precios vigentes s/ redeterminación de precios N° 4 | Precios redeterminados aplicando una variación del 16,53% | Diferencia entre Precios Vigentes / Precios Sta Redeterminación | Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados restando el 30% de anticipo financiero | Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero |
|------|-----------------------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|
| 21 | TSGEM 301 (P3) | unidades | 0,2970 | \$ 409.863,92 | \$ 477.614,43 | \$ 67.750,51 | \$ 47.425,35 | \$ 14.085,33 |
| 22 | TSGEM 302 (P3) | unidades | 0,2970 | \$ 405.063,98 | \$ 472.021,05 | \$ 66.957,08 | \$ 46.869,95 | \$ 13.920,38 |
| 23 | TSGEM 303 (P3) | unidades | 0,2970 | \$ 405.063,98 | \$ 472.021,05 | \$ 66.957,08 | \$ 46.869,95 | \$ 13.920,38 |
| 24 | TDEMN (P3) | unidades | 0,2970 | \$ 807.988,44 | \$ 941.548,93 | \$ 133.560,49 | \$ 93.492,34 | \$ 27.767,23 |
| 25 | TSH (P4) | unidades | 0,2970 | \$ 860.814,44 | \$ 1.003.107,06 | \$ 142.292,63 | \$ 99.604,84 | \$ 29.582,64 |
| 26 | TSH 401 (P4) | unidades | 0,2970 | \$ 849.396,62 | \$ 989.801,88 | \$ 140.405,26 | \$ 98.283,68 | \$ 29.190,25 |
| 27 | TSH 402 (P4) | unidades | 0,2970 | \$ 619.052,32 | \$ 721.381,66 | \$ 102.329,35 | \$ 71.630,54 | \$ 21.274,27 |
| 28 | TSHEM 401 (P4) | unidades | 0,2970 | \$ 405.063,98 | \$ 472.021,05 | \$ 66.957,08 | \$ 46.869,95 | \$ 13.920,38 |
| 29 | TSHEM 402 (P4) | unidades | 0,2970 | \$ 405.063,98 | \$ 472.021,05 | \$ 66.957,08 | \$ 46.869,95 | \$ 13.920,38 |
| 30 | TSHEM 403 (P4) | unidades | 0,2970 | \$ 461.597,57 | \$ 537.899,65 | \$ 76.302,08 | \$ 53.411,46 | \$ 15.863,20 |
| 31 | TSI 501 (P5) | unidades | 0,0000 | \$ 444.489,45 | \$ 517.963,56 | \$ 73.474,11 | \$ 51.431,87 | \$ 0,00 |
| 32 | TSIEM 501 (P5) | unidades | 0,0000 | \$ 268.911,32 | \$ 313.362,36 | \$ 44.451,04 | \$ 31.115,73 | \$ 0,00 |
| 33 | TSJ 701 (P7) | unidades | 0,2970 | \$ 1.067.414,15 | \$ 1.243.857,71 | \$ 176.443,56 | \$ 123.510,49 | \$ 36.682,62 |
| 34 | TSJ 702 (P7) | unidades | 0,2970 | \$ 925.106,09 | \$ 1.078.026,12 | \$ 152.920,04 | \$ 107.044,03 | \$ 31.792,08 |
| 35 | TSJ 703 (P7) | unidades | 0,2970 | \$ 685.677,49 | \$ 799.019,98 | \$ 113.342,49 | \$ 79.339,74 | \$ 23.563,90 |
| 36 | TSJEM 701 (P7) | unidades | 0,2970 | \$ 405.063,98 | \$ 472.021,05 | \$ 66.957,08 | \$ 46.869,95 | \$ 13.920,38 |
| 37 | TSJEM 702 (P7) | unidades | 0,2970 | \$ 445.969,84 | \$ 519.688,65 | \$ 73.718,81 | \$ 51.603,17 | \$ 15.326,14 |
| 38 | TSJEM 703 (P7) | unidades | 0,2970 | \$ 405.063,98 | \$ 472.021,05 | \$ 66.957,08 | \$ 46.869,95 | \$ 13.920,38 |
| 39 | TSK 901 (P9) | unidades | 0,2970 | \$ 986.240,30 | \$ 1.149.265,82 | \$ 163.025,52 | \$ 114.117,86 | \$ 33.893,01 |
| 40 | TSK 902 (P9) | unidades | 0,2970 | \$ 823.188,27 | \$ 959.261,29 | \$ 136.073,02 | \$ 95.251,11 | \$ 28.289,58 |
| 41 | TSK 903 (P9) | unidades | 0,2970 | \$ 685.677,49 | \$ 799.019,98 | \$ 113.342,49 | \$ 79.339,74 | \$ 23.563,90 |
| 42 | TSKEM 901 (P9) | unidades | 0,2970 | \$ 405.063,98 | \$ 472.021,05 | \$ 66.957,08 | \$ 46.869,95 | \$ 13.920,38 |
| 43 | TSKEM 902 (P9) | unidades | 0,2970 | \$ 467.133,72 | \$ 544.350,93 | \$ 77.217,20 | \$ 54.052,04 | \$ 16.053,46 |
| 44 | TSKEM 903 (P9) | unidades | 0,2970 | \$ 405.063,98 | \$ 472.021,05 | \$ 66.957,08 | \$ 46.869,95 | \$ 13.920,38 |
| 45 | TDEMO (P9) | unidades | 0,2970 | \$ 700.173,02 | \$ 815.911,62 | \$ 115.738,60 | \$ 81.017,02 | \$ 24.062,05 |
| 46 | TSL 1101 (P11) | unidades | 0,2970 | \$ 1.088.158,11 | \$ 1.268.030,65 | \$ 179.872,54 | \$ 125.910,77 | \$ 37.395,50 |
| 47 | TSL 1102 (P11) | unidades | 0,2970 | \$ 925.106,09 | \$ 1.078.026,12 | \$ 152.920,04 | \$ 107.044,03 | \$ 31.792,08 |
| 48 | TSL 1103 (P11) | unidades | 0,2970 | \$ 685.677,49 | \$ 799.019,98 | \$ 113.342,49 | \$ 79.339,74 | \$ 23.563,90 |
| 49 | TSLEM 1101 (P11) | unidades | 0,2970 | \$ 405.063,98 | \$ 472.021,05 | \$ 66.957,08 | \$ 46.869,95 | \$ 13.920,38 |
| 50 | TSLEM 1102 (P11) | unidades | 0,2970 | \$ 445.969,84 | \$ 519.688,65 | \$ 73.718,81 | \$ 51.603,17 | \$ 15.326,14 |
| 51 | TSLEM 1103 (P11) | unidades | 0,2970 | \$ 405.063,98 | \$ 472.021,05 | \$ 66.957,08 | \$ 46.869,95 | \$ 13.920,38 |
| 52 | TSM 1301 (P13) | unidades | 0,2970 | \$ 1.088.158,11 | \$ 1.268.030,65 | \$ 179.872,54 | \$ 125.910,77 | \$ 37.395,50 |
| 53 | TSM 1302 (P13) | unidades | 0,2970 | \$ 925.106,09 | \$ 1.078.026,12 | \$ 152.920,04 | \$ 107.044,03 | \$ 31.792,08 |
| 54 | TSM 1303 (P13) | unidades | 0,2970 | \$ 685.677,49 | \$ 799.019,98 | \$ 113.342,49 | \$ 79.339,74 | \$ 23.563,90 |
| 55 | TSMEM 1301 (P13) | unidades | 0,2970 | \$ 343.089,91 | \$ 399.802,67 | \$ 56.712,76 | \$ 39.698,93 | \$ 11.790,58 |
| 56 | TSMEM 1302 (P13) | unidades | 0,2970 | \$ 383.995,77 | \$ 447.470,27 | \$ 63.474,50 | \$ 44.432,15 | \$ 13.196,35 |
| 57 | TSMEM 1303 (P13) | unidades | 0,2970 | \$ 343.089,91 | \$ 399.802,67 | \$ 56.712,76 | \$ 39.698,93 | \$ 11.790,58 |
| 4 | TABIQUES DE PLACAS DE YESO | | | | | | | |
| 1 | TSE 101 (P1) | unidades | 1 | \$ 80.105,43 | \$ 93.346,86 | \$ 13.241,43 | \$ 9.269,00 | \$ 9.269,00 |
| 2 | TSE 102 (P1) | unidades | 1 | \$ 80.105,43 | \$ 93.346,86 | \$ 13.241,43 | \$ 9.269,00 | \$ 9.269,00 |

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINA³

ALEXIS BALBOA
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE
 H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

D CA-DIR N°
021-24
DIR. GRAL. ADM. CONTABLE

DIR. GRAL. ADM. CONTABLE
FOLIO
N° 1869

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | Unidad de medida | Cantidades pendientes s/ Certificado N° 3 | Precios vigentes s/ redeterminación de precios N° 4 | Precios redeterminados aplicando una variación del 16,53% | Diferencia entre Precios Vigentes / Precios 5ta Redeterminación | Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados restando el 30% de anticipo financiero | Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero |
|------|------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TSE 103 (P1) | unidades | 1 | \$ 80.105,43 | \$ 93.346,86 | \$ 13.241,43 | \$ 9.269,00 | \$ 9.269,00 |
| 4 | TSEEM 101 (P1) | unidades | 1 | \$ 55.071,82 | \$ 64.175,19 | \$ 9.103,37 | \$ 6.372,36 | \$ 6.372,36 |
| 5 | TSEEM 102 (P1) | unidades | 1 | \$ 55.071,82 | \$ 64.175,19 | \$ 9.103,37 | \$ 6.372,36 | \$ 6.372,36 |
| 6 | TSEEM 103 (P1) | unidades | 1 | \$ 55.071,82 | \$ 64.175,19 | \$ 9.103,37 | \$ 6.372,36 | \$ 6.372,36 |
| 7 | TSF 201 (P2) | unidades | 1 | \$ 80.105,43 | \$ 93.346,86 | \$ 13.241,43 | \$ 9.269,00 | \$ 9.269,00 |
| 8 | TSF 202 (P2) | unidades | 1 | \$ 80.105,43 | \$ 93.346,86 | \$ 13.241,43 | \$ 9.269,00 | \$ 9.269,00 |
| 9 | TSF 203 (P2) | unidades | 1 | \$ 80.105,43 | \$ 93.346,86 | \$ 13.241,43 | \$ 9.269,00 | \$ 9.269,00 |
| 10 | TSFEM 201 (P2) | unidades | 1 | \$ 55.071,82 | \$ 64.175,19 | \$ 9.103,37 | \$ 6.372,36 | \$ 6.372,36 |
| 11 | TSFEM 202 (P2) | unidades | 1 | \$ 55.071,82 | \$ 64.175,19 | \$ 9.103,37 | \$ 6.372,36 | \$ 6.372,36 |
| | TSFEM 203 (P2) | unidades | 1 | \$ 55.071,82 | \$ 64.175,19 | \$ 9.103,37 | \$ 6.372,36 | \$ 6.372,36 |
| 13 | TSG 301 (P3) | unidades | 1 | \$ 80.105,43 | \$ 93.346,86 | \$ 13.241,43 | \$ 9.269,00 | \$ 9.269,00 |
| 14 | TSG 302 (P3) | unidades | 1 | \$ 80.105,43 | \$ 93.346,86 | \$ 13.241,43 | \$ 9.269,00 | \$ 9.269,00 |
| 15 | TSG 303 (P3) | unidades | 1 | \$ 80.105,43 | \$ 93.346,86 | \$ 13.241,43 | \$ 9.269,00 | \$ 9.269,00 |
| 16 | TSGEM 301 (P3) | unidades | 1 | \$ 55.071,82 | \$ 64.175,19 | \$ 9.103,37 | \$ 6.372,36 | \$ 6.372,36 |
| 17 | TSGEM 302 (P3) | unidades | 1 | \$ 55.071,82 | \$ 64.175,19 | \$ 9.103,37 | \$ 6.372,36 | \$ 6.372,36 |
| 18 | TSGEM 303 (P3) | unidades | 1 | \$ 55.071,82 | \$ 64.175,19 | \$ 9.103,37 | \$ 6.372,36 | \$ 6.372,36 |
| 19 | TDEMN (P3) | unidades | 1 | \$ 100.131,79 | \$ 116.683,57 | \$ 16.551,78 | \$ 11.586,25 | \$ 11.586,25 |
| 20 | TSH (P4) | unidades | 1 | \$ 80.105,43 | \$ 93.346,86 | \$ 13.241,43 | \$ 9.269,00 | \$ 9.269,00 |
| 21 | TSH 401 (P4) | unidades | 1 | \$ 80.105,43 | \$ 93.346,86 | \$ 13.241,43 | \$ 9.269,00 | \$ 9.269,00 |
| 22 | TSH 402 (P4) | unidades | 1 | \$ 80.105,43 | \$ 93.346,86 | \$ 13.241,43 | \$ 9.269,00 | \$ 9.269,00 |
| 23 | TSHEM 401 (P4) | unidades | 1 | \$ 55.071,82 | \$ 64.175,19 | \$ 9.103,37 | \$ 6.372,36 | \$ 6.372,36 |
| 24 | TSHEM 402 (P4) | unidades | 1 | \$ 55.071,82 | \$ 64.175,19 | \$ 9.103,37 | \$ 6.372,36 | \$ 6.372,36 |
| 25 | TSHEM 403 (P4) | unidades | 1 | \$ 80.105,43 | \$ 93.346,86 | \$ 13.241,43 | \$ 9.269,00 | \$ 9.269,00 |
| | TSJ 701 (P7) | unidades | 1 | \$ 100.131,79 | \$ 116.683,57 | \$ 16.551,78 | \$ 11.586,25 | \$ 11.586,25 |
| 27 | TSJ 702 (P7) | unidades | 1 | \$ 80.105,43 | \$ 93.346,86 | \$ 13.241,43 | \$ 9.269,00 | \$ 9.269,00 |
| 28 | TSJ 703 (P7) | unidades | 1 | \$ 80.105,43 | \$ 93.346,86 | \$ 13.241,43 | \$ 9.269,00 | \$ 9.269,00 |
| 29 | TSJEM 701 (P7) | unidades | 1 | \$ 55.071,82 | \$ 64.175,19 | \$ 9.103,37 | \$ 6.372,36 | \$ 6.372,36 |
| 30 | TSJEM 702 (P7) | unidades | 1 | \$ 55.071,82 | \$ 64.175,19 | \$ 9.103,37 | \$ 6.372,36 | \$ 6.372,36 |
| 31 | TSJEM 703 (P7) | unidades | 1 | \$ 55.071,82 | \$ 64.175,19 | \$ 9.103,37 | \$ 6.372,36 | \$ 6.372,36 |
| 32 | TSK 901 (P9) | unidades | 1 | \$ 100.131,79 | \$ 116.683,57 | \$ 16.551,78 | \$ 11.586,25 | \$ 11.586,25 |
| 33 | TSK 902 (P9) | unidades | 1 | \$ 80.105,43 | \$ 93.346,86 | \$ 13.241,43 | \$ 9.269,00 | \$ 9.269,00 |
| 34 | TSK 903 (P9) | unidades | 1 | \$ 80.105,43 | \$ 93.346,86 | \$ 13.241,43 | \$ 9.269,00 | \$ 9.269,00 |
| 35 | TSKEM 901 (P9) | unidades | 1 | \$ 55.071,82 | \$ 64.175,19 | \$ 9.103,37 | \$ 6.372,36 | \$ 6.372,36 |
| 36 | TSKEM 902 (P9) | unidades | 1 | \$ 55.071,82 | \$ 64.175,19 | \$ 9.103,37 | \$ 6.372,36 | \$ 6.372,36 |
| 37 | TSKEM 903 (P9) | unidades | 1 | \$ 55.071,82 | \$ 64.175,19 | \$ 9.103,37 | \$ 6.372,36 | \$ 6.372,36 |
| 38 | TDEMO (P9) | unidades | 1 | \$ 100.131,79 | \$ 116.683,57 | \$ 16.551,78 | \$ 11.586,25 | \$ 11.586,25 |
| 39 | TSL 1101 (P11) | unidades | 1 | \$ 100.131,79 | \$ 116.683,57 | \$ 16.551,78 | \$ 11.586,25 | \$ 11.586,25 |
| 40 | TSL 1102 (P11) | unidades | 1 | \$ 80.105,43 | \$ 93.346,86 | \$ 13.241,43 | \$ 9.269,00 | \$ 9.269,00 |
| 41 | TSL 1103 (P11) | unidades | 1 | \$ 80.105,43 | \$ 93.346,86 | \$ 13.241,43 | \$ 9.269,00 | \$ 9.269,00 |
| 42 | TSLEM 1101 (P11) | unidades | 1 | \$ 55.071,82 | \$ 64.175,19 | \$ 9.103,37 | \$ 6.372,36 | \$ 6.372,36 |

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINA

ALEXIS BALBOA
SUBDIR. DE ADMINISTRACIÓN
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

D CA-DIR N°
021-24
DIR. GRAL. ADM. CONTABLES
No 1870

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | Unidad de medida | Cantidades pendientes s/ Certificado N° 3 | Precios vigentes / redeterminación de precios N° 4 | Precios redeterminados aplicando una variación del 16,53% | Diferencia entre Precios Vigentes / Precios 5ta Redeterminación | Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados restando el 30% de anticipo financiero | Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero |
|------|-------------------------------------|------------------|---|--|---|---|---|---|
| 43 | TSLEM 1102 (P11) | unidades | 1 | \$ 55.071,82 | \$ 64.175,19 | \$ 9.103,37 | \$ 6.372,36 | \$ 6.372,36 |
| 44 | TSLEM 1103 (P11) | unidades | 1 | \$ 55.071,82 | \$ 64.175,19 | \$ 9.103,37 | \$ 6.372,36 | \$ 6.372,36 |
| 45 | TSM 1301 (P13) | unidades | 1 | \$ 100.131,79 | \$ 116.683,57 | \$ 16.551,78 | \$ 11.586,25 | \$ 11.586,25 |
| 46 | TSM 1302 (P13) | unidades | 1 | \$ 80.105,43 | \$ 93.346,86 | \$ 13.241,43 | \$ 9.269,00 | \$ 9.269,00 |
| 47 | TSM 1303 (P13) | unidades | 1 | \$ 80.105,43 | \$ 93.346,86 | \$ 13.241,43 | \$ 9.269,00 | \$ 9.269,00 |
| 48 | TSMEM 1301 (P13) | unidades | 1 | \$ 55.071,82 | \$ 64.175,19 | \$ 9.103,37 | \$ 6.372,36 | \$ 6.372,36 |
| 49 | TSMEM 1302 (P13) | unidades | 1 | \$ 55.071,82 | \$ 64.175,19 | \$ 9.103,37 | \$ 6.372,36 | \$ 6.372,36 |
| 50 | TSMEM 1303 (P13) | unidades | 1 | \$ 55.071,82 | \$ 64.175,19 | \$ 9.103,37 | \$ 6.372,36 | \$ 6.372,36 |
| 5 | PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA | | | | | | | |
| | Proyecto y Documentación de Obra | gl | 0,1000 | \$ 1.691.720,89 | \$ 1.971.362,36 | \$ 279.641,46 | \$ 195.749,02 | \$ 19.574,90 |
| | Representante Técnico | mes | 0,6000 | \$ 484.903,63 | \$ 565.058,20 | \$ 80.154,57 | \$ 56.108,20 | \$ 33.664,92 |
| | | | | | | | | \$ 5.793.270,63 |

(*) Nota: para la facturación de aquellos certificados de avance de obra que se rijan por los precios redeterminados, deberá realizarse por un lado la facturación con el precio original de oferta de cada ítem, y luego una facturación adicional que contemple la diferencia entre el citado precio y el precio redeterminado, de acuerdo a la columna detallada en el cuadro anterior.


Índices de referencia utilizados:

| ICC NIVEL GENERAL | | |
|-------------------|-------------|-----------|
| MES | VARIACIÓN % | ACUMULADO |
| Marzo 2023 | Mes base | |
| Abril 2023 | 8,10% | 8,10% |
| Mayo 2023 | 7,80% | 16,53% |
| Total acumulado | | 16,53% |

La suscripción del Acta implica la renuncia automática de ANKLO S.R.L. a todo reclamo – interpuesto o a interponer en sede administrativa o judicial – por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de Redeterminación y por la oportunidad de la aplicación del sistema de Redeterminación de precios como resultado del cual se aprueban los precios incluidos en la presente.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los _____ días del mes de _____ de 2024, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto. _____

ALEXIS BALBOA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL