



*H. Cámara de Diputados de la Nación*  
*Presidencia*

BUENOS AIRES, 23 NOV 2023

**VISTO**, las Resoluciones Presidenciales N° 1073/18 y N° 1586/18, sus modificatorias y complementarias, y los CUDAP: EX-HCD:0001469/2021 y CUDAP: TI\_AC-HCD:0004042/2023 del registro de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, y;

**CONSIDERANDO**

Que por el Expediente citado en el Visto tramitó el segundo llamado de la Licitación Pública N° 15/2021 relativa a la “Renovación y reubicación de los tableros seccionales eléctricos del edificio anexo “A” de la HCDN”.

Que por Resolución Presidencial N° 884/23 de fecha 31 de agosto de 2023, obrante a fojas 1734/1744, se aprobó la Redeterminación de Precios N° 3 a favor de ANKLO S.R.L., resultando un valor redeterminado de contrato de PESOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 72.157.515,48) al constatarse una variación en los precios del contrato del ONCE COMA VEINTINUEVE POR CIENTO (11,29%).

Que la citada firma, con fecha 19 de abril de 2023, presentó la cuarta Solicitud de Redeterminación de Precios obrante a fojas 2/4 del CUDAP: TI\_AC-HCD:0004042/2023, que luce acumulado según constancia de fojas 1766.

Que para la resolución del caso corresponde la aplicación del “Reglamento para el Funcionamiento de la Comisión de Redeterminación de Precios de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”, aprobado mediante la Resolución Presidencial N° 1586/18.

Que conforme lo dispuesto en el Reglamento citado precedentemente, en su capítulo IV, punto 1), tal circunstancia fue prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el llamado, en el artículo N° 25.

R.P. N° 1141/23

  
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
MARIO ALBERTO ALVAREZ  
SUBDIRECTOR DE LEGAL Y TÉCNICA  
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



*H. Cámara de Diputados de la Nación*  
*Presidencia*

Que a fojas 6/16 del CUDAP: TI\_AC-HCD:0004042/2023 y a fojas 1769/1774 luce la intervención de la Subdirección de Mantenimiento, dependiente de la Dirección de Obras y Mantenimiento, en su carácter de área con incumbencia técnica específica, en la que informa que el adjudicatario no se encontraba en mora de sus obligaciones, informando asimismo el grado de avance y parte faltante de ejecución de la obra en cuestión.

Que a fojas 1775/1778 obra Informe sobre Redeterminación N° 3, en el que la Comisión de Redeterminación deja constancia de que se detectó un error involuntario en el Dictamen de Redeterminación de Precios N° 13/2023, por lo que corresponde rectificar el subtotal del incremento reconocido oportunamente y que fuese reflejado en la Orden de Compra N° 82/2023.

Que a fojas 1803 luce incorporado el "Registro informativo de Facturación", que refleja el saldo que acredita que no se efectuaron pagos a la contratista con relación a la Orden de Compra citada precedentemente, no existiendo perjuicio económico alguno para esta Honorable Cámara.


Que a fojas 1779/1783 se expidió la Comisión de Redeterminación mediante el Dictamen de Redeterminación N° 23/2023, constatándose una variación en los precios del contrato del DIEZ COMA NOVENTA Y OCHO POR CIENTO (10,98%) que representa la suma de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON SETENTA Y UN CENTAVOS (\$ 4.142.440,71), recomendando aprobar la redeterminación solicitada por ANKLO S.R.L.

Que conforme lo dispuesto en el capítulo IV, punto 8) del citado Reglamento de Redeterminación de Precios, ha sido exhibido, publicado y notificado el precitado Dictamen, según las constancias de fojas 1784/1785.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Coordinación Técnico Legal, ha tomado la intervención de su competencia mediante el dictamen N° 387/2023.

Que por todo lo expuesto y de conformidad con las facultades conferidas en el artículo 7°, inciso g) del "Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y

R.P. N° 1141/23

  
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
MARIO ALBERTO ALVAREZ  
SUBDIRECTOR DE LEGAL Y TECNICA  
DIRECCION LEGAL Y TECNICA  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION



*H. Cámara de Diputados de la Nación*  
*Presidencia*

Servicios de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN", aprobado mediante Resolución Presidencial N° 1073/2018, corresponde actuar en consecuencia.

Por ello,

**LA PRESIDENTA**  
**DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN**  
**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.-** Rectifícase el monto autorizado mediante el artículo 3º de la Resolución Presidencial N° 884/2023 por un monto de PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRECE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 5.496.513,96), por el actual de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 4.903.209,47), totalizando un valor de contrato redeterminado de PESOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 71.564.210,99), en razón de los argumentos esgrimidos en los considerandos del presente acto.


**ARTÍCULO 2º.-** Readecúase la Orden de Compra N° 82/2023, de acuerdo al monto rectificado en el artículo precedente.

**ARTÍCULO 3º.-** Apruébase lo actuado en el procedimiento de Redeterminación de Precios N° 4 de la Licitación Pública N° 15/2021 relativa a la "Renovación y reubicación de los tableros seccionales eléctricos del edificio anexo "A" de la HCDN".

**ARTÍCULO 4º.-** Apruébase la redeterminación de precios N° 4 a favor de ANKLO S.R.L. CUIT N° 30711761698, al constatarse una variación en los precios del contrato del DIEZ COMA NOVENTA Y OCHO POR CIENTO (10,98%).

**ARTÍCULO 5º.-** Autorízase el pago hasta la suma de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON SETENTA Y UN CENTAVOS (\$ 4.142.440,71), en razón de los argumentos esgrimidos en los considerandos del presente acto, debiendo aplicarse sobre la parte faltante de ejecución del contrato de acuerdo a los saldos pendientes de ejecución según la

R.P. N° 1141/23

  
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
MARIO ALBERTO ALVAREZ  
SUBDIRECTOR DE LEGAL Y TÉCNICA  
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



*H. Cámara de Diputados de la Nación*  
*Presidencia*

información contenida en el Certificado de Avance de Obra N° 2, manteniendo fijo e inamovible el valor del mismo en la proporción del anticipo otorgado, totalizando un valor de contrato redeterminado de PESOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SETENTA CENTAVOS (\$ 75.706.651,70).

**ARTÍCULO 6°.-** Instrúyase a la Dirección General Administrativo Contable a suscribir, oportunamente, el Acta de Redeterminación de Precios N° 4 entre ANKLO S.R.L. y la HCDN, que como Anexo se adjunta a la presente.

**ARTÍCULO 7°.-** Remítanse las presentes actuaciones al Departamento Presupuesto, dependiente de la Dirección General Administrativo Contable, a los fines de efectuar el compromiso pertinente.

**ARTÍCULO 8°.-** Autorízase a la Dirección de Compras, dependiente de la Dirección General Administrativo Contable, a emitir la correspondiente Orden de Compra.

**ARTÍCULO 9°.-** Regístrese, notifíquese, publíquese y archívese.

R.P. N° 1141/23

  
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
MARIO ALBERTO ALVAREZ  
SUBDIRECTOR DE LEGAL Y TÉCNICA  
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



H. Cámara de Diputados de la Nación  
Presidencia

**ANEXO**

**ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS N° 4**

**Procedimiento:** Licitación Pública N° 15/2021

**Expediente:** CUDAP: EX-HCD:0001469/2021

**Objeto:** Renovación y reubicación de los tableros seccionales eléctricos del edificio anexo "A" de la H.C.D.N. (SEGUNDO LLAMADO).

Entre la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN representada en este acto por el Sr. DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE, ROBERTO MEISS, DNI N° 26.624.469, por una parte; y ANKLO S.R.L. representada en este acto por ANDRÉS FÉLIX GHIA, DNI N° 17.759.115, socio gerente de la firma, concuerdan en suscribir la presente Acta que contiene los nuevos precios contractuales, aplicables sobre la totalidad del contrato, manteniendo fijo e inamovible el valor del contrato en la proporción del anticipo otorgado, y que a continuación se transcriben:

**Incremento Reconocido:**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidades pendientes s/ Certificado N° 2	Precios vigentes s/ redeterminación de precios N° 3	Precios redeterminados aplicando una variación del 10,98%	Diferencia entre Precios Vigentes / Precios 4ta Redeterminación	Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero
1	<b>DESCONEXIÓN Y DESMONTE DE TABLEROS ELÉCTRICOS SECCIONALES EXISTENTES</b>						
1	TSA (SS6)	unidades	1	\$ 100.484,51	\$ 111.517,71	\$ 11.033,20	\$ 7.723,24
2	TSAEM (SS6)	unidades	1	\$ 81.505,51	\$ 90.454,82	\$ 8.949,31	\$ 6.264,51
3	TSES (SS1)	unidades	1	\$ 100.484,51	\$ 111.517,71	\$ 11.033,20	\$ 7.723,24
4	TSC (PB)	unidades	1	\$ 100.484,51	\$ 111.517,71	\$ 11.033,20	\$ 7.723,24
5	TSEEM (PB)	unidades	1	\$ 81.505,51	\$ 90.454,82	\$ 8.949,31	\$ 6.264,51
6	TSE (P1)	unidades	1	\$ 100.484,51	\$ 111.517,71	\$ 11.033,20	\$ 7.723,24
7	TSEEM (P1)	unidades	1	\$ 81.505,51	\$ 90.454,82	\$ 8.949,31	\$ 6.264,51
8	TSF (P2)	unidades	1	\$ 100.484,51	\$ 111.517,71	\$ 11.033,20	\$ 7.723,24
9	TSFEM (P2)	unidades	1	\$ 81.505,51	\$ 90.454,82	\$ 8.949,31	\$ 6.264,51
10	TSG (P3)	unidades	1	\$ 100.484,51	\$ 111.517,71	\$ 11.033,20	\$ 7.723,24
11	TSGEM (P3)	unidades	1	\$ 81.505,51	\$ 90.454,82	\$ 8.949,31	\$ 6.264,51

R.P. N° 1141/23

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
 MARIO ALBERTO ALVAREZ  
 SUBDIRECTOR DE LEGAL Y TÉCNICA  
 DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



H. Cámara de Diputados de la Nación  
Presidencia

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidades pendientes s/ Certificado N° 2	Precios vigentes s/ redeterminación de precios N° 3	Precios redeterminados aplicando una variación del 10,98%	Diferencia entre Precios Vigentes / Precios 4ta Redeterminación	Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero
12	TDEM (P3)	unidades	1	\$ 100.484,51	\$ 111.517,71	\$ 11.033,20	\$ 7.723,24
13	TSH (P4)	unidades	1	\$ 100.484,51	\$ 111.517,71	\$ 11.033,20	\$ 7.723,24
14	TSHEM (P4)	unidades	1	\$ 81.505,51	\$ 90.454,82	\$ 8.949,31	\$ 6.264,51
15	TSI (P5)	unidades	1	\$ 100.484,51	\$ 111.517,71	\$ 11.033,20	\$ 7.723,24
16	TSIEM (P5)	unidades	1	\$ 81.505,51	\$ 90.454,82	\$ 8.949,31	\$ 6.264,51
17	TSJ (P7)	unidades	1	\$ 100.484,51	\$ 111.517,71	\$ 11.033,20	\$ 7.723,24
18	TSJEM (P7)	unidades	1	\$ 81.505,51	\$ 90.454,82	\$ 8.949,31	\$ 6.264,51
19	TSK (P9)	unidades	1	\$ 100.484,51	\$ 111.517,71	\$ 11.033,20	\$ 7.723,24
20	TSKEM (P9)	unidades	1	\$ 81.505,51	\$ 90.454,82	\$ 8.949,31	\$ 6.264,51
21	TDEMO (P9)	unidades	1	\$ 100.484,51	\$ 111.517,71	\$ 11.033,20	\$ 7.723,24
22	TSL (P11)	unidades	1	\$ 100.484,51	\$ 111.517,71	\$ 11.033,20	\$ 7.723,24
23	TSLEM (P11)	unidades	1	\$ 81.505,51	\$ 90.454,82	\$ 8.949,31	\$ 6.264,51
24	TSM (P13)	unidades	1	\$ 100.484,51	\$ 111.517,71	\$ 11.033,20	\$ 7.723,24
25	TSMEM (P13)	unidades	1	\$ 81.505,51	\$ 90.454,82	\$ 8.949,31	\$ 6.264,51

2 **INSTALACIÓN DE NUEVOS TABLEROS ELÉCTRICOS SECCIONALES**

1	TSA (SS6)	unidades	1	\$ 721.333,60	\$ 800.536,03	\$ 79.202,43	\$ 55.441,70
2	TSAEM (SS6)	unidades	1	\$ 299.925,63	\$ 332.857,46	\$ 32.931,83	\$ 23.052,28
3	TSES (SS1)	unidades	1	\$ 371.068,73	\$ 411.812,07	\$ 40.743,35	\$ 28.520,34
4	TSC (PB)	unidades	1	\$ 1.668.999,82	\$ 1.852.256,00	\$ 183.256,18	\$ 128.279,33
5	TSCEM (PB)	unidades	1	\$ 568.972,37	\$ 631.445,53	\$ 62.473,17	\$ 43.731,22
6	TSE 101 (P1)	unidades	1	\$ 998.146,76	\$ 1.107.743,28	\$ 109.596,51	\$ 76.717,56
7	TSE 102 (P1)	unidades	1	\$ 952.264,29	\$ 1.056.822,91	\$ 104.558,62	\$ 73.191,03
8	TSE 103 (P1)	unidades	1	\$ 673.386,79	\$ 747.324,66	\$ 73.937,87	\$ 51.756,51
9	TSEEM 101 (P1)	unidades	1	\$ 373.202,52	\$ 414.180,15	\$ 40.977,64	\$ 28.684,35
10	TSEEM 102 (P1)	unidades	1	\$ 378.423,24	\$ 419.974,11	\$ 41.550,87	\$ 29.085,61
11	TSEEM 103 (P1)	unidades	1	\$ 373.202,52	\$ 414.180,15	\$ 40.977,64	\$ 28.684,35
12	TSF 201 (P2)	unidades	1	\$ 965.241,85	\$ 1.071.225,41	\$ 105.983,56	\$ 74.188,49
13	TSF 202 (P2)	unidades	1	\$ 884.830,77	\$ 981.985,19	\$ 97.154,42	\$ 68.008,09
14	TSF 203 (P2)	unidades	1	\$ 775.109,42	\$ 860.216,44	\$ 85.107,01	\$ 59.574,91
15	TSPEM 201 (P2)	unidades	1	\$ 445.837,59	\$ 494.790,56	\$ 48.952,97	\$ 34.267,08
16	TSPEM 202 (P2)	unidades	1	\$ 440.614,48	\$ 488.993,95	\$ 48.379,47	\$ 33.865,63

R.P. N° 1141/23

*Mario Alberto Alvarez*  
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
MARIO ALBERTO ALVAREZ  
SUBDIRECTOR DE LEGAL Y TÉCNICA  
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



H. Cámara de Diputados de la Nación  
Presidencia

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidades pendientes s/ Certificado N° 2	Precios vigentes s/ redeterminación de precios N° 3	Precios redeterminados aplicando una variación del 10,98%	Diferencia entre Precios Vigentes / Precios 4ta Redeterminación	Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero
17	TSFEM 203 (P2)	unidades	1	\$ 440.614,48	\$ 488.993,95	\$ 48.379,47	\$ 33.865,63
18	TSG 301 (P3)	unidades	1	\$ 1.059.885,38	\$ 1.176.260,79	\$ 116.375,41	\$ 81.462,79
19	TSG 302 (P3)	unidades	1	\$ 923.411,42	\$ 1.024.802,00	\$ 101.390,57	\$ 70.973,40
20	TSG 303 (P3)	unidades	1	\$ 745.859,01	\$ 827.754,33	\$ 81.895,32	\$ 57.326,72
21	TSGEM 301 (P3)	unidades	1	\$ 445.837,59	\$ 494.790,56	\$ 48.952,97	\$ 34.267,08
22	TSGEM 302 (P3)	unidades	1	\$ 440.614,48	\$ 488.993,95	\$ 48.379,47	\$ 33.865,63
23	TSGEM 303 (P3)	unidades	1	\$ 440.614,48	\$ 488.993,95	\$ 48.379,47	\$ 33.865,63
24	TDEMN (P3)	unidades	1	\$ 878.903,58	\$ 975.407,19	\$ 96.503,61	\$ 67.552,53
25	TSH (P4)	unidades	1	\$ 936.367,43	\$ 1.039.180,58	\$ 102.813,14	\$ 71.969,20
26	TSH 401 (P4)	unidades	1	\$ 923.947,86	\$ 1.025.397,34	\$ 101.449,48	\$ 71.014,63
27	TSH 402 (P4)	unidades	1	\$ 673.386,79	\$ 747.324,66	\$ 73.937,87	\$ 51.756,51
28	TSHEM 401 (P4)	unidades	1	\$ 440.614,48	\$ 488.993,95	\$ 48.379,47	\$ 33.865,63
29	TSHEM 402 (P4)	unidades	1	\$ 440.614,48	\$ 488.993,95	\$ 48.379,47	\$ 33.865,63
30	TSHEM 403 (P4)	unidades	1	\$ 502.111,22	\$ 557.243,03	\$ 55.131,81	\$ 38.592,27
31	TSI 501 (P5)	unidades	1	\$ 483.501,02	\$ 536.589,44	\$ 53.088,41	\$ 37.161,89
32	TSIEM 501 (P5)	unidades	1	\$ 292.513,64	\$ 324.631,64	\$ 32.118,00	\$ 22.482,60
33	TSJ 701 (P7)	unidades	1	\$ 1.161.097,92	\$ 1.288.586,47	\$ 127.488,55	\$ 89.241,99
34	TSJ 702 (P7)	unidades	1	\$ 1.006.301,14	\$ 1.116.793,01	\$ 110.491,87	\$ 77.344,31
35	TSJ 703 (P7)	unidades	1	\$ 745.859,01	\$ 827.754,33	\$ 81.895,32	\$ 57.326,72
36	TSJEM 701 (P7)	unidades	1	\$ 440.614,48	\$ 488.993,95	\$ 48.379,47	\$ 33.865,63
37	TSJEM 702 (P7)	unidades	1	\$ 485.110,35	\$ 538.375,46	\$ 53.265,12	\$ 37.285,58
38	TSJEM 703 (P7)	unidades	1	\$ 440.614,48	\$ 488.993,95	\$ 48.379,47	\$ 33.865,63
39	TSK 901 (P9)	unidades	1	\$ 1.072.800,68	\$ 1.190.594,19	\$ 117.793,51	\$ 82.455,46
40	TSK 902 (P9)	unidades	1	\$ 895.437,46	\$ 993.756,49	\$ 98.319,03	\$ 68.823,32
41	TSK 903 (P9)	unidades	1	\$ 745.859,01	\$ 827.754,33	\$ 81.895,32	\$ 57.326,72
42	TSKEM 901 (P9)	unidades	1	\$ 440.614,48	\$ 488.993,95	\$ 48.379,47	\$ 33.865,63
43	TSKEM 902 (P9)	unidades	1	\$ 508.134,21	\$ 563.927,34	\$ 55.793,14	\$ 39.055,20
44	TSKEM 903 (P9)	unidades	1	\$ 440.614,48	\$ 488.993,95	\$ 48.379,47	\$ 33.865,63
45	TDEMO (P9)	unidades	1	\$ 761.626,55	\$ 845.253,15	\$ 83.626,60	\$ 58.538,62
46	TSL 1101 (P11)	unidades	1	\$ 1.183.664,36	\$ 1.313.630,71	\$ 129.966,35	\$ 90.976,44
47	TSL 1102 (P11)	unidades	1	\$ 1.006.301,14	\$ 1.116.793,01	\$ 110.491,87	\$ 77.344,31
48	TSL 1103 (P11)	unidades	1	\$ 745.859,01	\$ 827.754,33	\$ 81.895,32	\$ 57.326,72
49	TSLEM 1101 (P11)	unidades	1	\$ 440.614,48	\$ 488.993,95	\$ 48.379,47	\$ 33.865,63

R.P. N° 1141/23

*Mario Alberto Alvarez*  
**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**  
 MARIO ALBERTO ALVAREZ  
 SUBDIRECTOR DE LEGAL Y TECNICA  
 DIRECCION LEGAL Y TECNICA  
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
 H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION



H. Cámara de Diputados de la Nación  
Presidencia

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidades pendientes s/ Certificado N° 2	Precios vigentes s/ redeterminación de precios N° 3	Precios redeterminados aplicando una variación del 10,98%	Diferencia entre Precios Vigentes / Precios 4ta Redeterminación	Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero
50	TSLEM 1102 (P11)	unidades	1	\$ 485.110,35	\$ 538.375,46	\$ 53.265,12	\$ 37.285,58
51	TSLEM 1103 (P11)	unidades	1	\$ 440.614,48	\$ 488.993,95	\$ 48.379,47	\$ 33.865,63
52	TSM 1301 (P13)	unidades	1	\$ 1.183.664,36	\$ 1.313.630,71	\$ 129.966,35	\$ 90.976,44
53	TSM 1302 (P13)	unidades	1	\$ 1.006.301,14	\$ 1.116.793,01	\$ 110.491,87	\$ 77.344,31
54	TSM 1303 (P13)	unidades	1	\$ 745.859,01	\$ 827.754,33	\$ 81.895,32	\$ 57.326,72
55	TSMEM 1301 (P13)	unidades	1	\$ 373.202,52	\$ 414.180,15	\$ 40.977,64	\$ 28.684,35
56	TSMEM 1302 (P13)	unidades	1	\$ 417.698,39	\$ 463.561,67	\$ 45.863,28	\$ 32.104,30
57	TSMEM 1303 (P13)	unidades	1	\$ 373.202,52	\$ 414.180,15	\$ 40.977,64	\$ 28.684,35

**3 CONEXIÓN DE NUEVOS TABLEROS ELÉCTRICOS SECCIONALES**

1	TSA (SS6)	unidades	0,2970	\$ 597.523,49	\$ 663.131,56	\$ 65.608,08	\$ 13.639,92
2	TSDEM (SS6)	unidades	0,2970	\$ 248.446,45	\$ 275.725,87	\$ 27.279,42	\$ 5.671,39
3	TSES (SS1)	unidades	0,2970	\$ 307.378,33	\$ 341.128,47	\$ 33.750,14	\$ 7.016,65
4	TSC (PB)	unidades	0,2970	\$ 1.382.533,12	\$ 1.534.335,25	\$ 151.802,14	\$ 31.559,66
5	TSCM (PB)	unidades	0,2970	\$ 471.313,75	\$ 523.064,00	\$ 51.750,25	\$ 10.758,88
6	TSE 101 (P1)	unidades	0,2970	\$ 826.823,30	\$ 917.608,49	\$ 90.785,20	\$ 18.874,24
7	TSE 102 (P1)	unidades	0,2970	\$ 788.817,41	\$ 875.429,56	\$ 86.612,15	\$ 18.006,67
8	TSE 103 (P1)	unidades	0,2970	\$ 557.805,29	\$ 619.052,32	\$ 61.247,02	\$ 12.733,26
9	TSEEM 101 (P1)	unidades	0,2970	\$ 309.145,71	\$ 343.089,91	\$ 33.944,20	\$ 7.057,00
10	TSEEM 102 (P1)	unidades	0,2970	\$ 313.470,76	\$ 347.889,85	\$ 34.419,09	\$ 7.155,73
11	TSEEM 103 (P1)	unidades	0,2970	\$ 309.145,71	\$ 343.089,91	\$ 33.944,20	\$ 7.057,00
12	TSF 201 (P2)	unidades	0,2970	\$ 799.567,78	\$ 887.360,32	\$ 87.792,54	\$ 18.252,07
13	TSF 202 (P2)	unidades	0,2970	\$ 732.958,09	\$ 813.436,88	\$ 80.478,80	\$ 16.731,54
14	TSF 203 (P2)	unidades	0,2970	\$ 642.069,65	\$ 712.568,89	\$ 70.499,25	\$ 14.656,79
15	TSFEM 201 (P2)	unidades	0,2970	\$ 369.313,32	\$ 409.863,92	\$ 40.550,60	\$ 8.430,47
16	TSFEM 202 (P2)	unidades	0,2970	\$ 364.988,26	\$ 405.063,98	\$ 40.075,71	\$ 8.331,74
17	TSFEM 203 (P2)	unidades	0,2970	\$ 364.988,26	\$ 405.063,98	\$ 40.075,71	\$ 8.331,74
18	TSG 301 (P3)	unidades	0,2970	\$ 877.967,20	\$ 974.368,00	\$ 96.400,80	\$ 20.041,73
19	TSG 302 (P3)	unidades	0,2970	\$ 764.917,04	\$ 848.904,93	\$ 83.987,89	\$ 17.461,08
20	TSG 303 (P3)	unidades	0,2970	\$ 617.838,80	\$ 685.677,49	\$ 67.838,70	\$ 14.103,67
21	TSGEM 301 (P3)	unidades	0,2970	\$ 369.313,32	\$ 409.863,92	\$ 40.550,60	\$ 8.430,47
22	TSGEM 302 (P3)	unidades	0,2970	\$ 364.988,26	\$ 405.063,98	\$ 40.075,71	\$ 8.331,74

R.P. N° 1141/23

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
 MARIO ALBERTO ALVAREZ  
 SUBDIRECTOR DE LEGAL Y TECNICA  
 DIRECCION LEGAL Y TECNICA  
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
 H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION





H. Cámara de Diputados de la Nación  
Presidencia

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidades pendientes s/ Certificado N° 2	Precios vigentes s/ redeterminación de precios N° 3	Precios redeterminados aplicando una variación del 10,98%	Diferencia entre Precios Vigentes / Precios 4ta Redeterminación	Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero
23	TSGEM 303 (P3)	unidades	0,2970	\$ 364.988,26	\$ 405.063,98	\$ 40.075,71	\$ 8.331,74
24	TDEMN (P3)	unidades	0,2970	\$ 728.048,69	\$ 807.988,44	\$ 79.939,75	\$ 16.619,47
25	TSH (P4)	unidades	0,2970	\$ 775.648,26	\$ 860.814,44	\$ 85.166,18	\$ 17.706,05
26	TSH 401 (P4)	unidades	0,2970	\$ 765.360,08	\$ 849.396,62	\$ 84.036,54	\$ 17.471,20
27	TSH 402 (P4)	unidades	0,2970	\$ 557.805,29	\$ 619.052,32	\$ 61.247,02	\$ 12.733,26
28	TSHEM 401 (P4)	unidades	0,2970	\$ 364.988,26	\$ 405.063,98	\$ 40.075,71	\$ 8.331,74
29	TSHEM 402 (P4)	unidades	0,2970	\$ 364.988,26	\$ 405.063,98	\$ 40.075,71	\$ 8.331,74
30	TSHEM 403 (P4)	unidades	0,2970	\$ 415.928,61	\$ 461.597,57	\$ 45.668,96	\$ 9.494,58
31	TSI 501 (P5)	unidades	0,2970	\$ 400.513,11	\$ 444.489,45	\$ 43.976,34	\$ 9.142,68
32	TSIEM 501 (P5)	unidades	0,2970	\$ 242.306,11	\$ 268.911,32	\$ 26.605,21	\$ 5.531,22
33	TSJ 701 (P7)	unidades	0,2970	\$ 961.807,67	\$ 1.067.414,15	\$ 105.606,48	\$ 21.955,59
34	TSJ 702 (P7)	unidades	0,2970	\$ 833.579,10	\$ 925.106,09	\$ 91.526,99	\$ 19.028,46
35	TSJ 703 (P7)	unidades	0,2970	\$ 617.838,80	\$ 685.677,49	\$ 67.838,70	\$ 14.103,67
36	TSJEM 701 (P7)	unidades	0,2970	\$ 364.988,26	\$ 405.063,98	\$ 40.075,71	\$ 8.331,74
37	TSJEM 702 (P7)	unidades	0,2970	\$ 401.847,03	\$ 445.969,84	\$ 44.122,80	\$ 9.173,13
38	TSJEM 703 (P7)	unidades	0,2970	\$ 364.988,26	\$ 405.063,98	\$ 40.075,71	\$ 8.331,74
39	TSK 901 (P9)	unidades	0,2970	\$ 888.664,89	\$ 986.240,30	\$ 97.575,41	\$ 20.285,93
40	TSK 902 (P9)	unidades	0,2970	\$ 741.744,70	\$ 823.188,27	\$ 81.443,57	\$ 16.932,12
41	TSK 903 (P9)	unidades	0,2970	\$ 617.838,80	\$ 685.677,49	\$ 67.838,70	\$ 14.103,67
42	TSKEM 901 (P9)	unidades	0,2970	\$ 364.988,26	\$ 405.063,98	\$ 40.075,71	\$ 8.331,74
43	TSKEM 902 (P9)	unidades	0,2970	\$ 420.917,03	\$ 467.133,72	\$ 46.216,69	\$ 9.608,45
44	TSKEM 903 (P9)	unidades	0,2970	\$ 364.988,26	\$ 405.063,98	\$ 40.075,71	\$ 8.331,74
45	TDEMO (P9)	unidades	0,2970	\$ 630.900,18	\$ 700.173,02	\$ 69.272,84	\$ 14.401,82
46	TSL 1101 (P11)	unidades	0,2970	\$ 980.499,29	\$ 1.088.158,11	\$ 107.658,82	\$ 22.382,27
47	TSL 1102 (P11)	unidades	0,2970	\$ 833.579,10	\$ 925.106,09	\$ 91.526,99	\$ 19.028,46
48	TSL 1103 (P11)	unidades	0,2970	\$ 617.838,80	\$ 685.677,49	\$ 67.838,70	\$ 14.103,67
49	TSLEM 1101 (P11)	unidades	0,2970	\$ 364.988,26	\$ 405.063,98	\$ 40.075,71	\$ 8.331,74
50	TSLEM 1102 (P11)	unidades	0,2970	\$ 401.847,03	\$ 445.969,84	\$ 44.122,80	\$ 9.173,13
51	TSLEM 1103 (P11)	unidades	0,2970	\$ 364.988,26	\$ 405.063,98	\$ 40.075,71	\$ 8.331,74
52	TSM 1301 (P13)	unidades	0,2970	\$ 980.499,29	\$ 1.088.158,11	\$ 107.658,82	\$ 22.382,27
53	TSM 1302 (P13)	unidades	0,2970	\$ 833.579,10	\$ 925.106,09	\$ 91.526,99	\$ 19.028,46
54	TSM 1303 (P13)	unidades	0,2970	\$ 617.838,80	\$ 685.677,49	\$ 67.838,70	\$ 14.103,67
55	TSMEM 1301 (P13)	unidades	0,2970	\$ 309.145,71	\$ 343.089,91	\$ 33.944,20	\$ 7.057,00

R.P. N° 1141/23

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
MARIO ALBERTO ALVAREZ  
SUBDIRECTOR DE LEGAL Y TÉCNICA  
DIRECCION LEGAL Y TÉCNICA  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION



H. Cámara de Diputados de la Nación  
Presidencia

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidades pendientes s/ Certificado N° 2	Precios vigentes s/ redeterminación de precios N° 3	Precios redeterminados aplicando una variación del 10,98%	Diferencia entre Precios Vigentes / Precios 4ta Redeterminación	Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero
56	TSMEM 1302 (P13)	unidades	0,2970	\$ 346.004,48	\$ 383.995,77	\$ 37.991,29	\$ 7.898,39
57	TSMEM 1303 (P13)	unidades	0,2970	\$ 309.145,71	\$ 343.089,91	\$ 33.944,20	\$ 7.057,00

4

TABIQUES DE PLACAS DE YESO

1	TSE 101 (P1)	unidades	1	\$ 72.180,06	\$ 80.105,43	\$ 7.925,37	\$ 5.547,76
2	TSE 102 (P1)	unidades	1	\$ 72.180,06	\$ 80.105,43	\$ 7.925,37	\$ 5.547,76
3	TSE 103 (P1)	unidades	1	\$ 72.180,06	\$ 80.105,43	\$ 7.925,37	\$ 5.547,76
4	TSEEM 101 (P1)	unidades	1	\$ 49.623,19	\$ 55.071,82	\$ 5.448,63	\$ 3.814,04
5	TSEEM 102 (P1)	unidades	1	\$ 49.623,19	\$ 55.071,82	\$ 5.448,63	\$ 3.814,04
6	TSEEM 103 (P1)	unidades	1	\$ 49.623,19	\$ 55.071,82	\$ 5.448,63	\$ 3.814,04
7	TSF 201 (P2)	unidades	1	\$ 72.180,06	\$ 80.105,43	\$ 7.925,37	\$ 5.547,76
8	TSF 202 (P2)	unidades	1	\$ 72.180,06	\$ 80.105,43	\$ 7.925,37	\$ 5.547,76
9	TSF 203 (P2)	unidades	1	\$ 72.180,06	\$ 80.105,43	\$ 7.925,37	\$ 5.547,76
10	TSFEM 201 (P2)	unidades	1	\$ 49.623,19	\$ 55.071,82	\$ 5.448,63	\$ 3.814,04
11	TSFEM 202 (P2)	unidades	1	\$ 49.623,19	\$ 55.071,82	\$ 5.448,63	\$ 3.814,04
12	TSFEM 203 (P2)	unidades	1	\$ 49.623,19	\$ 55.071,82	\$ 5.448,63	\$ 3.814,04
13	TSG 301 (P3)	unidades	1	\$ 72.180,06	\$ 80.105,43	\$ 7.925,37	\$ 5.547,76
14	TSG 302 (P3)	unidades	1	\$ 72.180,06	\$ 80.105,43	\$ 7.925,37	\$ 5.547,76
15	TSG 303 (P3)	unidades	1	\$ 72.180,06	\$ 80.105,43	\$ 7.925,37	\$ 5.547,76
16	TSGEM 301 (P3)	unidades	1	\$ 49.623,19	\$ 55.071,82	\$ 5.448,63	\$ 3.814,04
17	TSGEM 302 (P3)	unidades	1	\$ 49.623,19	\$ 55.071,82	\$ 5.448,63	\$ 3.814,04
18	TSGEM 303 (P3)	unidades	1	\$ 49.623,19	\$ 55.071,82	\$ 5.448,63	\$ 3.814,04
19	TDEMN (P3)	unidades	1	\$ 90.225,07	\$ 100.131,79	\$ 9.906,71	\$ 6.934,70
20	TSH (P4)	unidades	1	\$ 72.180,06	\$ 80.105,43	\$ 7.925,37	\$ 5.547,76
21	TSH 401 (P4)	unidades	1	\$ 72.180,06	\$ 80.105,43	\$ 7.925,37	\$ 5.547,76
22	TSH 402 (P4)	unidades	1	\$ 72.180,06	\$ 80.105,43	\$ 7.925,37	\$ 5.547,76
23	TSHEM 401 (P4)	unidades	1	\$ 49.623,19	\$ 55.071,82	\$ 5.448,63	\$ 3.814,04
24	TSHEM 402 (P4)	unidades	1	\$ 49.623,19	\$ 55.071,82	\$ 5.448,63	\$ 3.814,04
25	TSHEM 403 (P4)	unidades	1	\$ 72.180,06	\$ 80.105,43	\$ 7.925,37	\$ 5.547,76
26	TSJ 701 (P7)	unidades	1	\$ 90.225,07	\$ 100.131,79	\$ 9.906,71	\$ 6.934,70
27	TSJ 702 (P7)	unidades	1	\$ 72.180,06	\$ 80.105,43	\$ 7.925,37	\$ 5.547,76
28	TSJ 703 (P7)	unidades	1	\$ 72.180,06	\$ 80.105,43	\$ 7.925,37	\$ 5.547,76

R.P. N° 1141/23

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
MARIO ALBERTO ALVAREZ  
SUBDIRECTOR DE LEGAL Y TECNICA  
DIRECCION LEGAL Y TECNICA  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION



H. Cámara de Diputados de la Nación  
Presidencia

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidades pendientes s/ Certificado N° 2	Precios vigentes s/ redeterminación de precios N° 3	Precios redeterminados aplicando una variación del 10,98%	Diferencia entre Precios Vigentes / Precios 4ta Redeterminación	Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero
29	TSJEM 701 (P7)	unidades	1	\$ 49.623,19	\$ 55.071,82	\$ 5.448,63	\$ 3.814,04
30	TSJEM 702 (P7)	unidades	1	\$ 49.623,19	\$ 55.071,82	\$ 5.448,63	\$ 3.814,04
31	TSJEM 703 (P7)	unidades	1	\$ 49.623,19	\$ 55.071,82	\$ 5.448,63	\$ 3.814,04
32	TSK 901 (P9)	unidades	1	\$ 90.225,07	\$ 100.131,79	\$ 9.906,71	\$ 6.934,70
33	TSK 902 (P9)	unidades	1	\$ 72.180,06	\$ 80.105,43	\$ 7.925,37	\$ 5.547,76
34	TSK 903 (P9)	unidades	1	\$ 72.180,06	\$ 80.105,43	\$ 7.925,37	\$ 5.547,76
35	TSKEM 901 (P9)	unidades	1	\$ 49.623,19	\$ 55.071,82	\$ 5.448,63	\$ 3.814,04
36	TSKEM 902 (P9)	unidades	1	\$ 49.623,19	\$ 55.071,82	\$ 5.448,63	\$ 3.814,04
37	TSKEM 903 (P9)	unidades	1	\$ 49.623,19	\$ 55.071,82	\$ 5.448,63	\$ 3.814,04
38	TDEMO (P9)	unidades	1	\$ 90.225,07	\$ 100.131,79	\$ 9.906,71	\$ 6.934,70
39	TSL 1101 (P11)	unidades	1	\$ 90.225,07	\$ 100.131,79	\$ 9.906,71	\$ 6.934,70
40	TSL 1102 (P11)	unidades	1	\$ 72.180,06	\$ 80.105,43	\$ 7.925,37	\$ 5.547,76
41	TSL 1103 (P11)	unidades	1	\$ 72.180,06	\$ 80.105,43	\$ 7.925,37	\$ 5.547,76
42	TSLEM 1101 (P11)	unidades	1	\$ 49.623,19	\$ 55.071,82	\$ 5.448,63	\$ 3.814,04
43	TSLEM 1102 (P11)	unidades	1	\$ 49.623,19	\$ 55.071,82	\$ 5.448,63	\$ 3.814,04
44	TSLEM 1103 (P11)	unidades	1	\$ 49.623,19	\$ 55.071,82	\$ 5.448,63	\$ 3.814,04
45	TSM 1301 (P13)	unidades	1	\$ 90.225,07	\$ 100.131,79	\$ 9.906,71	\$ 6.934,70
46	TSM 1302 (P13)	unidades	1	\$ 72.180,06	\$ 80.105,43	\$ 7.925,37	\$ 5.547,76
47	TSM 1303 (P13)	unidades	1	\$ 72.180,06	\$ 80.105,43	\$ 7.925,37	\$ 5.547,76
48	TSMEM 1301 (P13)	unidades	1	\$ 49.623,19	\$ 55.071,82	\$ 5.448,63	\$ 3.814,04
49	TSMEM 1302 (P13)	unidades	1	\$ 49.623,19	\$ 55.071,82	\$ 5.448,63	\$ 3.814,04
50	TSMEM 1303 (P13)	unidades	1	\$ 49.623,19	\$ 55.071,82	\$ 5.448,63	\$ 3.814,04
5	<b>PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA</b>						
	Proyecto y Documentación de Obra	gl	0,1000	\$ 1.524.347,54	\$ 1.691.720,89	\$ 167.373,36	\$ 11.716,14
	Representante Técnico	mes	0,6000	\$ 436.928,84	\$ 484.903,63	\$ 47.974,79	\$ 20.149,41
							\$ 4.142.440,71

R.P. N° 1141/23

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
MARIO ALBERTO ALVAREZ  
SUBDIRECTOR DE LEGAL Y TECNICA  
DIRECCION LEGAL Y TECNICA  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION



*H. Cámara de Diputados de la Nación*  
*Presidencia*

(\*) Nota: para la facturación de aquellos certificados de avance de obra que se rijan por los precios redeterminados, deberá realizarse por un lado la facturación con el precio original de oferta de cada ítem, y luego una facturación adicional que contemple la diferencia entre el citado precio y el precio redeterminado, de acuerdo a la columna detallada en el cuadro anterior.

**Índices de referencia utilizados:**

ICC NIVEL GENERAL		
MES	VARIACIÓN %	ACUMULADO
Enero 2023	Mes base	
Febrero 2023	6,00%	6,00%
Marzo 2023	4,70%	10,98%
Total acumulado		10,98%

La suscripción del Acta implica la renuncia automática de ANKLO S.R.L. a todo reclamo – interpuesto o a interponer en sede administrativa o judicial – por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de Redeterminación y por la oportunidad de la aplicación del sistema de Redeterminación de precios como resultado del cual se aprueban los precios incluidos en la presente.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de 2023, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto. -----

R.P. N° 1141/23

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MARIO ALBERTO ALVAREZ  
SUBDIRECTOR DE LEGAL Y TÉCNICA  
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN