



# ESQUEMA DE COMUNICACIONES

Proyecto "Nombre de Proyecto" - Plan de Gestión Versión "1.0"

Se debe adjuntar este archivo de excel en el *SIGER*, en Documentos, en la carpeta: 11. Plan de Comunicaciones



Fase de Planificación			Fase de Monitoreo y Control
Documento	Destinatarios	Periodicidad	Estado
Acta de Constitución	UPyCG, OPE, CI, Equipo de Proyecto y selección de interesados	Dentro de las 48 hs. hábiles de conformada por la Secretaría Administrativa (S.A.)	Planificado En Ejecución Cumplido Anulado
Plan de Gestión	UPyCG, OPE, CI, Equipo de Proyecto y selección de interesados	Al inicio del proyecto o ante cambios.	
Informes de Avance	UPyCG, OPE, CI, Equipo de Proyecto y selección de interesados	Cada 30 días (entre los 1° y 5° días hábiles).	
Minutas de Reunión	Participantes de la Reunión	A las 48 hs. hábiles de realizada la reunión.	
Solicitud de Cambio	UPyCG, OPE, CI, Equipo de Proyecto y selección de interesados	A las 48 hs. hábiles de conformada por la S.A.	
Acta de Cierre	UPyCG, OPE, CI, Equipo de Proyecto y selección de interesados	Dentro de las 48 hs. hábiles de conformada por la S.A.	

Fase de Planificación			Fase de Monitoreo y Control
Reuniones	Participantes	Periodicidad	Estado
Reunión con Interesados	Equipo de Proyecto, selección de interesados	A requerimiento de la Dirección del Proyecto.	Planificado En Ejecución Cumplido Anulado
Reunión del Equipo de Proyecto	Equipo de Proyecto	A requerimiento de la Dirección del Proyecto.	
Reunión Inicial de Presentación de Proyecto (Kick-Off)	UPyCG, OPE, CI, Equipo de Proyecto y selección de interesados	Al inicio del proyecto una vez realizado el Plan de Gestión definitivo.	
Reunión de Seguimiento y Avance	UPyCG, OPE, CI, Equipo de Proyecto y Áreas involucradas en el Proyecto	A requerimiento de la UPCG / Secretaría Administrativa.	
Reunión de Cierre de Proyecto	UPyCG, OPE, CI, y Equipo de Proyecto	Al cierre del proyecto una vez conformada el Acta de Cierre por la Secretaría Administrativa	



# DEFINICIÓN DEL ALCANCE

Proyecto "Nombre de Proyecto" - Plan de Gestión Versión "1.0"



Fase de Planificación		
<b>Descripción del producto, servicio o resultado del proyecto.</b>	Características generales del producto, servicio o resultado esperado del proyecto de acuerdo a los requisitos planteados.	
<b>Criterios de aceptación del producto, servicio o resultado.</b>	Son las condiciones bajo las cuales se acepta un requisito. Deben cumplirse para que los entregables sean aceptados.	
<b>Principales entregables</b>	Incluye tanto las salidas que constituyen el producto, servicio o resultado del proyecto, como así también los resultados adicionales, tales como informes y documentación.	
<b>Exclusiones del alcance del proyecto</b>	Genera límites al proyecto al declarar explícitamente qué está excluido del mismo.	
<b>Supuestos</b>	Factores que, a efectos de realizar la planificación, se consideran verdaderos, reales o ciertos.	
<b>Restricciones</b>	Factores que limitan las opciones del equipio del proyecto en términos de recursos, costos, tiempos y alcance.	

# ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO

Proyecto "Nombre de Proyecto" - Plan de Gestión Versión "1.0"



Se debe adjuntar este archivo de excel en el *SIGER*, en la Sección *EDT*



Fase de Planificación				
Proyecto "Nombre de Proyecto" - Plan de Gestión Versión "1.0"	NDD 1	NDD 2	NDD 3	NDD 4
	1. Dirección de Proyecto	1.1. Acta de Constitución		
		1.2. Plan de Gestión		
		1.3. Reunión de Kick-off		
		1.4. Acta de Cierre		
		1.5. Reunión de Cierre		
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			

NDD: Nivel de Desagregación. El nivel más bajo de desagregación se denomina Paquete de Trabajo.

La EDT puede estar orientada en su primer nivel de desglose a productos entregables, a fases del ciclo de vida del proyecto,

Se parte de identificar el producto final, desagregarlo en los principales entregables y descomponer los entregables en un nivel de detalle que permita su gestión.









# PLANIFICACION DE LAS COMPRAS

Proyecto "Nombre de Proyecto" - Plan de Gestión Versión "1.0"



Fase de Planificación								Fase de Monitoreo y Control	
N°	Compra	Descripción	Tipo de Compra	Tipo de Contratación	Proveedor	Expediente	Monto Estimado	Fecha de Estado	Estado Actual
Id	Objeto de la contratación	Detalle de conceptos requeridos	Bienes Servicios Obra Otros	Licitación Pública Licitación Privada Contratación Directa Contratación Directa Simplif. PES Reconocimiento de Gasto Caja Chica Asistencia Técnica Ampliación / Prórroga / Reducción	En caso de tener como referencia	En caso de tener como referencia	Importe máximo aproximado		Planificado Pedido Realizado Acto de Apertura Orden de Compra Pedido Recibido Compra Anulada
<b>TOTAL</b>								\$ -	

Se pueden adjuntar archivos adjuntos.